TAHAPAN BIMBINGAN KONSULTASI
IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU STANDAR ISO 9001:2015

SENTRAL SISTEM CONSULTING

NAMA PERUSAHAAN : **GARUDA ALUMINIUM NUSANTARA**

LOKASI : **Kawasan Industri Mitra Karawang, Jl. Mitra Brt. I No.10 BLOK GA, Parungmulya, Kec. Karawang Tim., Karawang, Jawa Barat 41363**

NO. PROPOSAL : **138/STM/ES-INT/VIII/25**

NO	Tahapan	PIC	Mandays	Investasi	Status	Bulan 1				Bulan 2			
						1	2	3	4	1	2	3	4
1	Kick Off & Gap Analysis	Sentral Sistem	1	Rp 3,000,000	Plan								
					Actual								
2	Training Business Process Mapping (BPM)	Sentral Sistem	1	Rp 7,000,000	Plan								
					Actual								
3	Training Integrasi Awareness Persyaratan ISO 9001:2015	Sentral Sistem	1	Rp 7,000,000	Plan								
					Actual								
4	Konsultasi resiko - peluang : - BPM & Manual Company - Organization & Its Context - Identifikasi Isu Internal EXternal - Identifikasi Pihak-pihak yamg Berkepentingan - Identifikasi Peraturan Perundangan & Persyaratan Lain (terkait Bisnis, Produk dan Interested parties)	Sentral Sistem	1	Rp 3,000,000	Plan								
					Actual								
5	Konsultasi Risiko - Peluang: - Kebijakan Mutu - Sasaran Mutu - Program Pencapaian Sasaran Mutu Perusahaan - Customer Claim - Non Conformity & Corrective action - Management Review - Internal Audit	Sentral Sistem			Plan								
					Actual								
6	Konsultasi Risiko - Peluang: - Penjualan /Penanganan Order - Proses pengadaan / pembelian barang dan jasa - Pemilihan sub cont / Contractor - Pengendalian Produk Milik Pelanggan / Provider Eksternal (bila ada) - Kepuasan pelanggan - Continous Improvement	Sentral Sistem			Plan								
					Actual								
7	Konsultasi Risiko - Peluang: - Proses Penagihan & Pembayaran	Sentral Sistem			Plan								
					Actual								

TAHAPAN BIMBINGAN KONSULTASI
IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU STANDAR ISO 9001:2015

SENTRAL SISTEM CONSULTING

NAMA PERUSAHAAN : **GARUDA ALUMINIUM NUSANTARA**

LOKASI : **Kawasan Industri Mitra Karawang, Jl. Mitra Brt. I No.10 BLOK GA, Parungmulya, Kec. Karawang Tim., Karawang, Jawa Barat 41363**

NO. PROPOSAL : **138/STM/ES-INT/VIII/25**

NO	Tahapan	PIC	Mandays	Investasi	Status	Bulan 1				Bulan 2			
						1	2	3	4	1	2	3	4
8	Konsultasi resiko - peluang : - Proses Pembuatan & Modifikasi Sistem (Peng. Dokumen) - Proses Pengendalian Rekaman - Back up data	Sentral Sistem	1	Rp 3,000,000	Plan								
					Actual								
9	Konsultasi Risiko - Peluang: - Proses Rekrutmen, Rotasi & Mutasi - Proses Training / Peningkatan Kompetensi - Standard Kompetensi / Matrik Skill - Job Description	Sentral Sistem			Plan								
					Actual								
10	Review & Finalisasi : - BPM & Manual Company - Organization & Its Context - Identifikasi Isu Internal EXternal - Identifikasi Pihak-pihak yamg Berkepentingan - Identifikasi Peraturan Perundangan & Persyaratan Lain (terkait Bisnis, Produk dan Interested parties)	Sentral Sistem	1	Rp 3,000,000	Plan								
					Actual								

TAHAPAN BIMBINGAN KONSULTASI
IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU STANDAR ISO 9001:2015

SENTRAL SISTEM CONSULTING

NAMA PERUSAHAAN : **GARUDA ALUMINIUM NUSANTARA**

LOKASI : **Kawasan Industri Mitra Karawang, Jl. Mitra Brt. I No.10 BLOK GA, Parungmulya, Kec. Karawang Tim., Karawang, Jawa Barat 41363**

NO. PROPOSAL : **138/STM/ES-INT/VIII/25**

NO	Tahapan	PIC	Mandays	Investasi	Status	Bulan 1				Bulan 2			
						1	2	3	4	1	2	3	4
11	Review & Finalisasi: - Kebijakan Mutu - Sasaran Mutu - Program Pencapaian Sasaran Mutu Perusahaan - Customer Claim - Non Conformity & Corrective action - Management Review - Internal Audit	Sentral Sistem	1	Rp 3,000,000	Plan								
					Actual								
12	Konsultasi Risiko - Peluang: - Proses Produksi - Proses perencanaan produiksi - Proses pelepasan produk / jasa - Pengendalian Produk / Jasa Tidak Sesuai - Perubahan Proses Inti & Proses - Identifikasi Mampu Telusur	Sentral Sistem			Plan								
					Actual								
13	Konsultasi Risiko - Peluang: - Proses Pemeliharaan Infrastruktur - Proses Perbaikan infrastruktur - Proses Pengendalian Alat Ukur dan Uji - Proses Pengendalian Alat Kerja / tooling - Design pengembangan produk/jasa (Jika ada)	Sentral Sistem	1	Rp 3,000,000	Plan								
					Actual								
14	Konsultasi Risiko - Peluang: - Proses Penyimpanan / Warehouse - Proses Delivery / distribusi	Sentral Sistem			Plan								
					Actual								
15	Review & Finalisasi : - Penjualan /Penanganan Order - Proses pengadaan / pembelian barang dan jasa - Pemilihan sub cont / Contractor - Pengendalian Produk Milik Pelanggan / Provider Eksternal (bila ada) - Kepuasan pelanggan - Continous Improvement	Sentral Sistem	1	Rp 3,000,000	Plan								
					Actual								
16	Review & Finalisasi : - Proses Penagihan & Pembayaran	Sentral Sistem			Plan								
					Actual								

TAHAPAN BIMBINGAN KONSULTASI
IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU STANDAR ISO 9001:2015

SENTRAL SISTEM CONSULTING

NAMA PERUSAHAAN : **GARUDA ALUMINIUM NUSANTARA**

LOKASI : **Kawasan Industri Mitra Karawang, Jl. Mitra Brt. I No.10 BLOK GA, Parungmulya, Kec. Karawang Tim., Karawang, Jawa Barat 41363**

NO. PROPOSAL : **138/STM/ES-INT/VIII/25**

NO	Tahapan	PIC	Mandays	Investasi	Status	Bulan 1				Bulan 2			
						1	2	3	4	1	2	3	4
17	Review & Finalisasi : - Proses Pembuatan & Modifikasi Sistem (Peng. Dokumen) - Proses Pengendalian Rekaman - Back up data	Sentral Sistem	1	Rp 3,000,000	Plan								
					Actual								
18	Review & Finalisasi : - Proses Rekrutmen, Rotasi & Mutasi) - Proses Training / Peningkatan Kompetensi - Standard Kompetensi - Job Description	Sentral Sistem			Plan								
					Actual								
19	Review & Finalisasi: - Proses Produksi - Proses perencanaan produiksi - Proses pelepasan produk / jasa - Pengendalian Produk / Jasa Tidak Sesuai - Perubahan Proses Inti & Proses - Identifikasi Mampu Telusur	Sentral Sistem	1	Rp 3,000,000	Plan								
					Actual								
20	Review & Finalisasi : - Proses Pemeliharaan Infrastruktur - Proses Perbaikan infrastruktur - Proses Pengendalian Alat Ukur dan Uji - Proses Pengendalian Alat Kerja / tooling - Design pengembangan produk/jasa (Jika ada)	Sentral Sistem	1	Rp 3,000,000	Plan								
					Actual								
21	Review & Finalisasi : - Proses Penyimpanan / Warehouse - Proses Delivery / distribusi	Sentral Sistem			Plan								
					Actual								
22	Cek Implementasi all document	Sentral Sistem	1	Rp 3,000,000	Plan								
					Actual								
23	Training Internal Quality Audit (IQA) Berdasarkan Risiko dan Kinerja ISO 19011:2018	Sentral Sistem	2	Rp 14,000,000	Plan								
					Actual								

TAHAPAN BIMBINGAN KONSULTASI
IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU STANDAR ISO 9001:2015

SENTRAL SISTEM CONSULTING

NAMA PERUSAHAAN : **GARUDA ALUMINIUM NUSANTARA**

LOKASI : **Kawasan Industri Mitra Karawang, Jl. Mitra Brt. I No.10 BLOK GA, Parungmulya, Kec. Karawang Tim., Karawang, Jawa Barat 41363**

NO. PROPOSAL : **138/STM/ES-INT/VIII/25**

NO	Tahapan	PIC	Mandays	Investasi	Status	Bulan 1				Bulan 2			
						1	2	3	4	1	2	3	4
24	Internal Audit Client	Client	0	Rp -	Plan								
					Actual								
25	Internal Audit Konsultan	Sentral Sistem	1	Rp 6,000,000	Plan								
					Actual								
26	Perbaikan Internal Audit Konsultan	Sentral Sistem	1	Rp 3,000,000	Plan								
					Actual								
27	Audit stage 1 oleh Badan Sertifikasi	Badan Sertifikasi	0	Rp -	Plan								
					Actual								
28	Review Tindakan Perbaikan atas Temuan Audit dari Jakarta	Sentral Sistem	1	Rp 3,000,000	Plan								
					Actual								
29	Audit stage 2 oleh Badan Sertifikasi	Badan Sertifikasi	0	Rp -	Plan								
					Actual								
30	Review Tindakan Perbaikan atas Temuan Audit	Sentral Sistem	1	Rp 3,000,000	Plan								
					Actual								
31	Closing Meeting Project	Sentral Sistem	0	Rp -	Plan								
	Total		20.0	Rp 55,000,000									