TAHAPAN BIMBINGAN KONSULTASI
IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU STANDAR ISO 9001:2015

SENTRAL SISTEM CONSULTING

NAMA PERUSAHAAN : **PT. OKAWA INDONESIA**

LOKASI : **Jl. Harapan VIII Lot LL-14 KIIC Barat, Parungmulya, Kec. Karawang Tim., Karawang, West Java 41363**

NO. PROPOSAL : **201/STM/ES/XI/25**

NO	Tahapan	PIC	Mandays	Investasi	Status	Bulan Februari 2026				Bulan Maret				Bulan April				Bulan Mei 2026			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Training Integrasi Awareness Persyaratan ISO 9001:2015	Sentral Sistem	1	Rp 7.000.000	Plan																
					Actual																
2	Konsultasi resiko - peluang : - BPM & Manual Company - Organization & Its Context - Identifikasi Isu Internal EXternal - Identifikasi Pihak-pihak yamg Berkepentingan - Identifikasi Peraturan Perundangan & Persyaratan Lain (terkait Bisnis, Produk dan Interested parties)	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000	Plan																
					Actual																
3	Konsultasi Risiko - Peluang: - Kebijakan Mutu - Sasaran Mutu - Program Pencapaian Sasaran Mutu Perusahaan - Customer Claim - Non Conformity & Corrective action - Management Review - Internal Audit	Sentral Sistem			Plan																
					Actual																
4	Konsultasi Risiko - Peluang: - Penjualan /Penanganan Order - Proses pengadaan / pembelian barang dan jasa - Pemilihan sub cont / Contractor - Pengendalian Produk Milik Pelanggan / Provider Eksternal (bila ada) - Kepuasan pelanggan - Continous Improvement	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000	Plan																
					Actual																
5	Konsultasi Risiko - Peluang: - Proses Rekrutmen, Rotasi & Mutasi - Proses Training / Peningkatan Kompetensi - Standard Kompetensi / Matrik Skill - Job Description - Proses Penyimpanan / Warehouse - Proses Delivery / distribusi	Sentral Sistem			Plan																
					Actual																

TAHAPAN BIMBINGAN KONSULTASI
IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU STANDAR ISO 9001:2015

SENTRAL SISTEM CONSULTING

NAMA PERUSAHAAN : PT. OKAWA INDONESIA

LOKASI ; Jl. Harapan VIII Lot LL-14 KIIC Barat, Parungmulya, Kec. Karawang Tim., Karawang, West Java 41363

NO. PROPOSAL : 201/STM/ES/XI/25

NO	Tahapan	PIC	Mandays	Investasi	Status	Bulan Februari 2026				Bulan Maret				Bulan April				Bulan Mei 2026			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
6	Review & Finalisasi: - Kebijakan Mutu - Sasaran Mutu - Program Pencapaian Sasaran Mutu Perusahaan - Customer Claim - Non Conformity & Corrective action - Management Review - Internal Audit	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000	Plan																
					Actual																
7	Konsultasi Risiko - Peluang: - Proses Produksi - Proses perencanaan produiksi - Proses pelepasan produk / jasa - Pengendalian Produk / Jasa Tidak Sesuai - Perubahan Proses Inti & Proses - Identifikasi Mampu Telusur	Sentral Sistem			Plan																
					Actual																
8	Review & Finalisasi : - Penjualan /Penanganan Order - Proses pengadaan / pembelian barang dan jasa - Pemilihan sub cont / Contractor - Pengendalian Produk Milik Pelanggan / Provider Eksternal (bila ada) - Kepuasan pelanggan	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000	Plan																
					Actual																
9	Konsultasi Risiko - Peluang: - Proses Pemeliharaan Infrastruktur - Proses Perbaikan infrastruktur - Proses Pengendalian Alat Ukur dan Uji - Proses Pengendalian Alat Kerja / tooling - Design pengembangan produk/jasa (Jika ada)	Sentral Sistem			Plan																
					Actual																
10	Review & Finalisasi : - Proses Rekrutmen, Rotasi & Mutasi) - Proses Training / Peningkatan Kompetensi - Standard Kompetensi - Job Description	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000	Plan																
					Actual																
11	Review & Finalisasi: - Proses Produksi - Proses perencanaan produiksi - Proses pelepasan produk / jasa - Pengendalian Produk / Jasa Tidak Sesuai - Perubahan Proses Inti & Proses - Identifikasi Mampu Telusur	Sentral Sistem			Plan																
					Actual																
12	Review & Finalisasi : - Proses Pemeliharaan Infrastruktur - Proses Perbaikan infrastruktur - Proses Pengendalian Alat Ukur dan Uji - Proses Pengendalian Alat Kerja / tooling - Design pengembangan produk/jasa (Jika ada)	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000	Plan																
					Actual																
13	Review & Finalisasi : - Proses Penyimpanan / Warehouse - Proses Delivery / distribusi	Sentral Sistem			Plan																
					Actual																
14	Training Internal Quality Audit (IQA) Berdasarkan Risiko dan Kinerja ISO 19011:2018	Sentral Sistem	1	Rp 7.000.000	Plan																
					Actual																

TAHAPAN BIMBINGAN KONSULTASI
IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU STANDAR ISO 9001:2015

SENTRAL SISTEM CONSULTING

NAMA PERUSAHAAN : **PT. OKAWA INDONESIA**

LOKASI : **Jl. Harapan VIII Lot LL-14 KIIC Barat, Parungmulya, Kec. Karawang Tim., Karawang, West Java 41363**

NO. PROPOSAL : **201/STM/ES/XI/25**

NO	Tahapan	PIC	Mandays	Investasi	Status	Bulan Februari 2026				Bulan Maret				Bulan April				Bulan Mei 2026			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
15	Internal Audit Client	Client	0	Rp -	Plan																
					Actual																
16	Internal Audit Konsultan	Sentral Sistem	1	Rp 6.000.000	Plan																
					Actual																
17	Perbaikan Internal Audit Konsultan	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000	Plan																
					Actual																
18	Audit stage 1 oleh Badan Sertifikasi	Badan Sertifikasi	0	Rp -	Plan																
					Actual																
19	Review Tindakan Perbaikan atas Temuan Audit dari Jakarta	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000	Plan																
					Actual																
20	Audit stage 2 oleh Badan Sertifikasi	Badan Sertifikasi	0	Rp -	Plan																
					Actual																
21	Review Tindakan Perbaikan atas Temuan Audit	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000	Plan																
					Actual																
22	Closing Meeting Project	Sentral Sistem	0	Rp -	Plan																
	Total		12,0	Rp 47.000.000																	
	Harga Badan Sertifikasi SGS			Rp 28.000.000																	
	Diskon			Rp 6.000.000																	
	Total Konsultasi & Sertifikasi SGS			Rp 69.000.000																	