Tahapan Konsultasi Program Integrasi Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

SENTRAL SISTEM CONSULTING

PERUSAHAAN **PT. BS INDONESIA**

LOKASI **Kawasan Industri Jababeka I, Jl. Jababeka X Blok F7 No.26, Harja Mekar, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17520**

NO. PROPOSAL **: 027/STM/SK-ES/I/24Rev.01**

NO	AKTIVITAS	PIC	MAN DAYS	MAN DAYS	STATUS	BULAN 1				BULAN 2				BULAN 3				BULAN 4				BULAN 5				BULAN 6			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Kick Off & Gap Analysis ISO 14001: 2015 dan ISO 45001:2018	Sentral Sistem	1	Rp 2.600.000	Plan																								
					Actual																								
2	Training Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko (IBPR) K3 dan Identifikasi Aspek Dampak Lingkungan Workshop : - Identifikasi bahaya dan penilaian risiko K3 serta Aspek Dampak Lingkungan - Identifikasi Risiko Lainnya dan Peluang K3 serta Lingkungan	Sentral Sistem	1	Rp 8.000.000	Plan																								
					Actual																								
3	Executive Briefing	Sentral Sistem	5	Rp 13.500.000	Plan																								
					Actual																								
4	Konsultasi Identifikasi Bahaya & Penilaian Risiko : 1. Hasil Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko K3 2. Identifikasi Risiko dan Peluang didalam K3 dan Perusahaan	Sentral Sistem			Plan																								
					Actual																								
5	Konsultasi Konteks Organisasi : 1. Isu Internal Dan Eksternal 2. Kebutuhan dan Harapan Pihak yang Berkepentingan 3. Ruang Lingkup Sistem Manajemen K3L	Sentral Sistem	1	Rp 2.600.000	Plan																								
					Actual																								
6	Konsultasi dan Penetapan : 1. Kebijakan K3L 2. Sasaran K3L 3. Program Manajemen K3L terhadap Risiko dan Peluang, IBPR,IADL Pemenuhan Peraturan dan Persyaratan Lain 4. Identifikasi Proses Bisnis Organisasi terhadap Sistem Manajemen K3L (BPM)	Sentral Sistem	1	Rp 2.600.000	Plan																								
					Actual																								
7	Konsultasi Penentuan Peraturan dan Persyaratan Lain : 1. Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan K3L dan Persyaratan Lain 2. Review Perijinan & Lisensi 3. Identifikasi Risiko dan Peluang didalam SMK3L dan Perusahaan	Sentral Sistem	3	Rp 7.800.000	Plan																								
					Actual																								
8	Konsultasi Pemantauan dan Pengukuran : 1. Program Pemantauan dan Pengukuran K3L 2. Evaluasi Hasil Pemantauan dan Pengukuran	Sentral Sistem																											
9	Konsultasi Perencanaan & Pengendalian Proses Pendukung : 1. Proses Penerimaan karyawan 2. Proses Pelatihan	Sentral Sistem	1	Rp 2.600.000	Plan																								
					Actual																								

Tahapan Konsultasi Program Integrasi Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

SENTRAL SISTEM CONSULTING

PERUSAHAAN **PT. BS INDONESIA**

LOKASI **Kawasan Industri Jababeka I, Jl. Jababeka X Blok F7 No.26, Harja Mekar, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17520**

NO. PROPOSAL **: 027/STM/SK-ES/I/24Rev.01**

NO	AKTIVITAS	PIC	MAN DAYS	MAN DAYS	STATUS	BULAN 1				BULAN 2				BULAN 3				BULAN 4				BULAN 5				BULAN 6			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
10	Konsultasi Perencanaan & Pengendalian Proses Pendukung : 1. Proses Komunikasi, Konsultasi & Partisipasi K3L 2. Pengendalian Dokumen & Rekaman	Sentral Sistem	1	Rp 2.600.000	Plan																								
					Actual																								
11	Konsultasi Perencanaan & Pengendalian Operasional : 1. Pengendalian Perubahan (Management of Change) 2. Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa 3. Pengendalian Kontraktor dan Outsourcing	Sentral Sistem	1	Rp 2.600.000	Plan																								
					Actual																								
12	Konsultasi Perencanaan & Pengendalian Operasional : 1. Proses LOTO (Lock Out Tag Out) 2. Proses Manual Handling 3. Proses Izin Kerja Risiko Tinggi	Sentral Sistem	1	Rp 2.600.000	Plan																								
					Actual																								
13	Konsultasi Perencanaan & Pengendalian Operasional : 1. Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat 2. Pengendalian Alat Pelindung Diri (APD) 3. Pengendalian B3 dan Limbah	Sentral Sistem	1	Rp 2.600.000	Plan																								
					Actual																								
14	Konsultasi Evaluasi Kinerja K3 dan Perbaikan : 1. Audit Internal 2. Tinjauan Manajemen 3. Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan	Sentral Sistem	1	Rp 2.600.000	Plan																								
					Actual																								
15	Konsultasi Evaluasi Kinerja K3 : 1. Pelaporan & Investigasi Insiden 2. Peningkatan Berkelanjutan	Sentral Sistem	1	Rp 2.600.000	Plan																								
					Actual																								
16	Training Awareness Persyaratan ISO 45001:2015	Sentral Sistem	1	Rp 8.000.000	Plan																								
					Actual																								
17	Review Implementasi, Kelengkapan dokumen, Pengendalian operasional, perijinan dan lisensi	Sentral Sistem	4	Rp 10.400.000	Plan																								
					Actual																								
18	Training Audit Internal ISO 45001 : 2018	Sentral Sistem	2	Rp 16.000.000	Plan																								
					Actual																								
19	Audit Internal oleh Client	Client		Rp -	Plan																								
					Actual																								

Tahapan Konsultasi Program Integrasi Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

SENTRAL SISTEM CONSULTING

PERUSAHAAN **PT. BS INDONESIA**

LOKASI **Kawasan Industri Jababeka I, Jl. Jababeka X Blok F7 No.26, Harja Mekar, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17520**

NO. PROPOSAL **: 027/STM/SK-ES/I/24Rev.01**

NO	AKTIVITAS	PIC	MAN DAYS	MAN DAYS	STATUS	BULAN 1				BULAN 2				BULAN 3				BULAN 4				BULAN 5				BULAN 6			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
20	Audit Internal oleh Konsultan	Sentral Sistem	2	Rp 5.200.000	Plan																								
					Actual																								
21	Review Evaluasi Sistem & Perbaikan Audit	Sentral Sistem	1	Rp 2.600.000	Plan																								
					Actual																								
22	Tinjauan Manajemen oleh Client	Client		Rp -	Plan																								
					Actual																								
23	Audit Stage 1 oleh Badan Sertifikasi	Badan Sertifikasi		Rp -	Plan																								
					Actual																								
24	Review tindakan perbaikkan atas temuan audit Stage 1	Sentral Sistem	1	Rp 2.600.000	Plan																								
					Actual																								
25	Audit Stage 2 oleh Badan Sertifikasi	Badan Sertifikasi		Rp -	Plan																								
					Actual																								
26	Review tindakan perbaikkan atas temuan audit Stage 2	Sentral Sistem	1	Rp 2.600.000	Plan																								
					Actual																								
27	Closing Meeting Project	Sentral Sistem		Rp -	Plan																								
					Actual																								

TOTAL	31	Rp	102.700.000
SISA TAGIHAN ISO 14001		Rp	29.250.000
PENGURANGAN MANDAYS DARI KONTRAK ISO 14001	11	Rp	28.600.000
DISKON		Rp	16.700.000
INVESTASI KONSULTASI PENAMBAHAN	**20**	**Rp**	**86.650.000**

Investasi Sudah Termasuk :

- Spanduk dan Standing Banner untuk sosialisasi saat Kick Off, masing-masing 1 unit
- Materi Training dan E-Certificate untuk maksimal 20 peserta , bisa divalidasi ke Client Area - Sentral Sistem
- **Belumtermasuk** :

  PPN 11% , & Makan siang Konsultan