TAHAPAN KONSULTASI IMPLEMENTASI IATF 16949:2016

SENTRAL SISTEM CONSULTING

PERUSAHAAN : **PT. BATTERY TECHNOLOGY INDONESIA (TWS)**
LOKASI : **l. Arya Kemuning Jl. Raya Cadas - Kukun No.77, Periuk, Kec. Periuk, Kota Tangerang, Banten 15131**
NO. PROPOSAL : **127/STM/ES/IX/24**

NO	AKTIVITAS	INVESTASI	PLAN / ACTUAL	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
1	Kick off & Konsultasi Identifikasi Risiko - Peluang : - Pemetaan Proses Bisnis dan Resiko Proses - Identifikasi Konteks Organisasi - Contigency Plan - Premium Freight ke Customer - Cost of Poor Quality - Identifikasi Peraturan Perundangan & Persyaratan Lain (terkait Bisnis, Produk) List Peraturan Perundangan & Persyaratan Lain	Rp5.500.000	Plan		11											
			Actual													
2	Konsultasi & identifkasi resiko proses : - Pembuatan & Modifikasi Sistem (Peng. Dokumen) - Pengendalian Rekaman & Back up data - Recruitment dan Training + Standar kompetensi + Job Desc	Rp2.750.000	Plan													
			Actual													
3	Konsultasi Identifikasi Risiko - Peluang proses : - Penjualan - Produk milik pelanggan - Kepuasaan pelanggan - Target Perusahaan, - Activity Plan, - Kebijakan, - Management Review		Plan													
			Actual													
4	Konsultasi Identifikasi Risiko - Peluang: - Penagihan - Pembayaran		Plan													
			Actual													

TAHAPAN KONSULTASI IMPLEMENTASI IATF 16949:2016

SENTRAL SISTEM CONSULTING

PERUSAHAAN : **PT. BATTERY TECHNOLOGY INDONESIA (TWS)**
LOKASI : **l. Arya Kemuning Jl. Raya Cadas - Kukun No.77, Periuk, Kec. Periuk, Kota Tangerang, Banten 15131**
NO. PROPOSAL : **127/STM/ES/IX/24**

NO	AKTIVITAS	INVESTASI	PLAN / ACTUAL	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
5	Training Awareness Persyaratan IATF 16949:2016	Rp7.500.000	Plan													
			Actual													
6	Training New FMEA (Failure Mode Effect Analysis AIAG & VDA) & Control Plan	Rp7.500.000	Plan													
			Actual													
7	Develop New FMEA (Failure Mode Effect Analysis) & Control Plan	Rp0	Plan													
			Actual													
8	Konsultasi Identifikasi Risiko - Peluang : - Proses produksi - Pengendalian produk tidak sesuai - Standard format Instruksi kerja produksi & Check sheet	Rp2.750.000	Plan													
			Actual													

TAHAPAN KONSULTASI IMPLEMENTASI IATF 16949:2016

SENTRAL SISTEM CONSULTING

PERUSAHAAN : **PT. BATTERY TECHNOLOGY INDONESIA (TWS)**
LOKASI : **l. Arya Kemuning Jl. Raya Cadas - Kukun No.77, Periuk, Kec. Periuk, Kota Tangerang, Banten 15131**
NO. PROPOSAL : **127/STM/ES/IX/24**

NO	AKTIVITAS	INVESTASI	PLAN / ACTUAL	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
9	Konsultasi Identifikasi Risiko - Peluang - Proses perencanaan produksi, - Pengadaan dan pengendalian subcont - Material handling	Rp2.750.000	Plan													
			Actual													
10	Knsultasi identifikasi risiko - peluang : - Customer Claim Process - Corrective Action - Continuous Improvement		Plan													
			Actual													
11	Training Statistical Process Control (SPC)	Rp7.500.000	Plan													
			Actual													
12	Perbaikan SPC	Rp0	Plan													
			Actual													
13	Review Perbaikan New FMEA (AIAG-VDA) & SPC	Rp2.750.000	Plan													
			Actual													
14	Training Measurement System Analysis (MSA)	Rp7.500.000	Plan													
			Actual													

TAHAPAN KONSULTASI IMPLEMENTASI IATF 16949:2016

SENTRAL SISTEM CONSULTING

PERUSAHAAN : **PT. BATTERY TECHNOLOGY INDONESIA (TWS)**
LOKASI : **l. Arya Kemuning Jl. Raya Cadas - Kukun No.77, Periuk, Kec. Periuk, Kota Tangerang, Banten 15131**
NO. PROPOSAL : **127/STM/ES/IX/24**

NO	AKTIVITAS	INVESTASI	PLAN / ACTUAL	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
15	Perbaikan MSA	Rp0	Plan													
			Actual													
16	Review Risiko - Peluang : - Proses produksi - Pengendalian produk tidak sesuai - Standard format Instruksi kerja produksi & Check sheet	Rp2.750.000	Plan													
			Actual													
17	Review Risiko - Peluang proses - Perencanaan produksi - Pengadaan dan pengendalian subcont - Material handling	Rp2.750.000	Plan													
			Actual													
18	Review Risiko - Peluang proses : - Customer Claim Process - Corrective Action - Continuous Improvement		Plan													
			Actual													

TAHAPAN KONSULTASI IMPLEMENTASI IATF 16949:2016

SENTRAL SISTEM CONSULTING

PERUSAHAAN : **PT. BATTERY TECHNOLOGY INDONESIA (TWS)**
LOKASI : **l. Arya Kemuning Jl. Raya Cadas - Kukun No.77, Periuk, Kec. Periuk, Kota Tangerang, Banten 15131**
NO. PROPOSAL : **127/STM/ES/IX/24**

NO	AKTIVITAS	INVESTASI	PLAN / ACTUAL	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
19	Konsultasi identifikasi resiko - peluang proses : - Maintenance, - Koreksi infrastruktur - Pengendalian alat ukur dan uji	Rp2.750.000	Plan													
			Actual													
20	Konsultasi identifikasi resiko - peluang proses : - Warehouse dan delivery		Plan													
			Actual													
21	Training Advanced Product Quality Planning (APQP) - Production Part Approval Process (PPAP)	Rp7.500.000	Plan													
			Actual													
22	Perbaikan APQP-PPAP	Rp0	Plan													
			Actual													
23	Review Perbaikan MSA & APQP-PPAP	Rp2.750.000	Plan													
			Actual													
24	Review perbaikan - Maintenance - koreksi infrastruktur - Pengendalian alat ukur dan uji	Rp2.750.000	Plan													
			Actual													
25	Review - perbaikan proses - Warehouse dan delivery		Plan													
			Actual													

TAHAPAN KONSULTASI IMPLEMENTASI IATF 16949:2016

SENTRAL SISTEM CONSULTING

PERUSAHAAN : **PT. BATTERY TECHNOLOGY INDONESIA (TWS)**
LOKASI : **l. Arya Kemuning Jl. Raya Cadas - Kukun No.77, Periuk, Kec. Periuk, Kota Tangerang, Banten 15131**
NO. PROPOSAL : **127/STM/ES/IX/24**

NO	AKTIVITAS	INVESTASI	PLAN / ACTUAL	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
26	Training Internal Quality Audit (IQA) IATF 16949:2016 Berdasarkan Risiko dan Kinerja std ISO 19011:2018	Rp15.000.000	Plan													
			Actual													
27	Internal Quality Audit oleh Client	Rp0	Plan													
			Actual													
28	Internal Quality Audit dari Auditor Sentral Sistem	Rp5.400.000	Plan													
			Actual													
29	Corective Action Temuan Internal Audit	Rp2.750.000	Plan													
			Actual													
30	Persiapan Audit	Rp0	Plan													
			Actual													
31	Audit Stage 1 - IATF 16949 Badan Sertifikasi	Rp0	Plan													
			Actual													
32	Audit Stage 2 - IATF 16949 Badan Sertifikasi	Rp0	Plan													
			Actual													
33	Corective Action Temuan Audit Stage 2 IATF 16949	Rp2.750.000	Plan													
			Actual													
34	Closing Meeting Project	Rp0	Plan													
			Actual													
TOTAL		**Rp93.650.000**														
DISCOUNT PAKET KONSULTASI		**Rp18.650.000**														
INVESTASI KONSULTASI		**Rp75.000.000**														

Belum termasuk Biaya Badan Sertifikasi & PPN 11%, makan siang konsultan