**Bill Of Quantity**

| No | Tahapan Proses | Deskripsi | PIC | Man Day | Approach Sentral Sistem | Man Day Sentral Sistem | Keterangan | Nilai | Bulan 1 | Bulan 2 | Bulan 3 | Bulan 4 | Bulan 5 | Bulan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kick Off & Gap Analysis | 1. KICK OFF : Ceremony komitmen bersama untuk kesuksesan proses konsultasi dan sertifikasi ISO 9001:2015 ; ISO 45001:2018 ; ISO 14001:2015<br><br>2. GAP ANALYSIS : Mengidentifikasi gap antara kondisi saat ini perusahaan dengan persyaratan ISO 9001:2015 ; ISO 45001:2018 & ISO14001:2015, guna menentukan action plan konsultasi yang lebih sesuai dengan kondisi aktual | Konsultan Terpilih | 1 | Kick Off & Gap Analysis<br>- Identifikasi Konteks Organisasi<br>- Pemetaan proses bisnis dan SIPOCORR (Supplier- Input-Process-Output-Customer-Objectives-Risk-Reference)<br>- Identifikasi Peraturan Perundangan & Persyaratan Lain (terkait Bisnis, Produk dan MK3L) --> List Peraturan Perundangan & Persyaratan Lain. | 6 | Gap Analysis dilakukan di:<br>--> Dilakukan di<br>HO & GMBO,<br>PPTO<br>dan Bigbird | Rp18.000.000 | | | | | | |
| 2 | In House Training :<br>Awareness ISO 9001:2015 : ISO 45001:2018 ; ISO 14001:2015 (Gabungan HO dan Pool) In House Training :<br>Awareness ISO 9001:2015 ; ISO 45001:2018 ; ISO 14001:2015 (Gabungan HO dan Pool ) | Training Awareness ISO 9001:2015 (SMM) ; ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015<br>1. Mengetahui Key Changes ISO 9001:2015 ; ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015<br>2. Memahami persyaratan ISO dan cara penerapannya<br>3. Membangun mind set pentingnya sistem kepada peserta trainingTraining Awareness ISO 9001:2015 (SMM) ; ISO 45001:2018 & ISO14001:2015 | Konsultan Terpilih | 1 | Diawali set up dan modifikasi Sistem dengan:<br>(1) Training Business Process Mapping (BPM)<br>--> **Dilakukan gabungan di salah satu, misalnya di HO**<br>Kemudian konsultasi **(training tidak dilakukan secara berturut-turut,** setelah training menyususn sistem<br>(2) Training Risk Management<br>(3) Training HIRADC dan Identifikasi Aspek Dampak Lingkungan<br>(4) Training Pengelolaan B3 dan Limbah B3<br>(5) Training Integrasi Awareness Persyaratan BMK3L standar ISO 9001:2015 dan ISO 45001:2018, ISO 14001:2015<br>(6) Training Pembuatan & Modifikasi Sistem (Peng. Dokumen) - Documented Information<br>ke Digitalisasi ISO<br>- Proses Pengendalian Rekaman<br>- Back up data<br>--> Dilakukan gabungan di salah satu, misalnya di HO | 7 | Peserta: 25 - 30 orang<br>Digabung di 1 tempat mencakup perwakilan masing-masing departmeen di all PT Blue Bird Tbk:<br>HO & GMBO,<br>PPTO<br>dan Bigbird<br><br>**Training Tidak Dilakukan Secara Berturut-turut** | Rp56.000.000 | | | | | | |
| 3 | Identifikasi Konteks Organisasi & Business Process Mapping (BPM) Perusahaan | 1. Mengidentifikasi konteks organisasi yang ada diperusahaan<br>2. Mengidentifikasi ruang lingkup dan flow proses internal<br>3. Memahami interaksi antar proses<br>4. Memastikan risiko dari proses teridentifikasi<br>5. Mengetahui revisi prosedur yang diperlukan | Konsultan Terpilih | 2 | (1) Executive Briefing<br>--> Dilakukan gabungan di salah satu, misalnya di HO<br>(2) Konsultasi Organization & Its Context<br>1. Internal & External Issues<br>2. Kebutuhan & Harapan Pihak-pihak yang Berkepentingan<br>3. Ruang Lingkup Sistem Manajemen dan Business Process Maping (BPM)<br>4. Risk Management - Risiko dan Peluang Proses<br>5. Peraturan dan Persyaratan Lain (terkait Bisnis, Produk, MK3L)<br>6. Life Cycle Perspective<br>--> Dilakukan di HO & GMBO, PPTO, dan Bigbird | 3,5 | Laporan hasil gap analysis menuju pemenuhan Sertifikasi ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, kendala dan strategi improvement.<br><br>Draft Identifkasi Mengenali dan Memahami Organisasi dan Konteksnya, 1. Internal & External Issues<br>2. Kebutuhan & Harapan Pihak-pihak yang Berkepentingan<br>3. Ruang Lingkup Sistem Manajemen dan BPM<br>4. Risk Management - Risiko dan Peluang Proses<br>5. Peraturan dan Persyaratan Lain (terkait Bisnis, Produk, K3L)<br>a. Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain yang sudah diupdate da dibuat Program K3L untuk segera dieksekusi<br>b. Review Perijinan & Lisensi yang sudah diiupdate dan dibuat Program K3L untuk segera dieksekusi<br>6. Life Cycle Perspectivesesuai kondis di PT Blue Bird Tbk | Rp10.500.000 | | | | | | |
| 4 | Konsultasi & Review<br>(Gabungan HO dan Pool) | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Proses Manajemen | Konsultasi & Review Proses Manajemen :<br>- Tinjauan Manajemen<br>- Internal Audit<br>- Tindakan Perbaikan<br>- Kepuasan Pelanggan<br>- Peningkatan Berkelanjutan Konsultasi & Review Proses Manajemen :<br>- Tinjauan Manajemen<br>- Internal Audit<br>- Tindakan Perbaikan<br>- Kepuasan Pelanggan<br>- Peningkatan Berkelanjutan | Konsultan Terpilih | 2 | Konsultasi risiko - peluang Customer Claim Process, Corrective Action, Continuous Improvement, Management Review, Internal Audit | 0,5 | Draft dentifikasi di proses Customer Claim, Corrective Action, Continous Improvement, Management Review, Internal Audit | Rp1.500.000 | | | | | | |
| | b. Proses Pendukung | Konsultasi & Review Proses Pendukung :<br>1. Penerimaan Karyawan (termasuk struktur dan Jobdesc)<br>2. Pelatihan Karyawan<br>3. Pengelolaan infrastruktur (perawatan gedung, kendaraan, pc dan sistem informasi)<br>4. Pengendalian Dokumen dan Catatan (termasuk backup data)<br>5. Pengadaan Barang dan Jasa<br>6. Penagihan dan Pembayaran | Konsultan Terpilih | 2 | Konsultasi Proses:<br>- Proses Pembuatan & Modifikasi Sistem (Peng. Dokumen) - Documented Information<br>ke Digitalisasi ISO yang saling Terintegrasi BMK3L, Cross atara Proses dan Persyaratan, Cross antar Persyaratan. Cross Prosedur dan Persyaratan<br>- Proses Pengendalian Rekaman<br>- Back up data<br><br>Konsultasi identifikasi risiko - peluang<br>1. Proses recruitment dan kompetensi + Job Desc<br>2. Pengendalian Perubahan (Management of Change)<br>--> Digabung di salah satu, misalnya HO | 2 | Bisa modifikasi dokumen dari manual ke digitalisasi, mampu membedakan mana Pedoman dan record, bisa digunakan di mana saja sesuai otoritas masing-masing PIC, dokumen bisa terpelihara dan lestari dokumannya<br><br>'Pengendalian Operasional untuk:<br>1. Proses Penerimaan karyawan<br>2. Proses Pengembangan Kompetensi / Pelatihan<br>3. Tugas & Tanggung Jawab (JobDesk) | Rp6.000.000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | c. Proses Realisasi Produk/Jasa | Konsultasi & Review Proses Realisasi Produk/Jasa<br>'- Sales & Marketing<br>'- Penerimaan Order<br>'- Proses Peminjaman Kendaraan<br>'- Proses Pengembalian Kendaraan<br>'- Laporan & Evaluasi Pelanggan<br>'- Survey Kepuasan Pelanggan<br>'- Penanganan Keluhan Pelanggan<br>'- Penyimpanan & Maintenance Kendaraan | Konsultan Terpilih | 2 | Konsultasi di proses sales, menetapkan segmentasi pasar, target sales, program kerja sales untk mencapai target sales, survey kepuasan, supaya mendapatkan gambaran di tingkat mana kepuasan sales, menjaga produk milik pelanggan dan<br><br>--> Digabung di salah satu, misalnya HO<br><br>Konsultasi risiko - peluang<br>1. Proses inti, pengendalian proses inti yang tidak sesuai, format Instruksi kerja & check sheet<br>2. Proses Pembelian Barang & Jasa<br>3. Proses seleksi vendor<br>4. Proses evaluasi penilaian vendor<br>--> Dilakukan di HO & GMBO, PPTO, dan Bigbird<br><br>Konsultasi risiko - peluang proses infrasruktur, proses maintenance, koreksi infrastruktur, dan pengendalian alat ukur dan uji<br><br>Konsultasi<br>1. Proses Penyimpanan Barang<br>2. Proses Pengiriman Barang<br>3. Proses pengelolaan material | 6,5 | Identifikasi di proses sales, menetapkan segmentasi pasar, target sales, program kerja sales untuk mencapai target sales, survey kepuasan, supaya mendapatkan gambaran di tingkat mana kepuasan sales, menjaga produk milik pelanggan dan<br><br>Pengendalian Operasional untuk:<br>1. Proses Realisasi Proses Inti<br>2. Proses Pembelian Barang & Jasa<br>3. Proses seleksi vendor<br>4. Proses evaluasi penilaian vendor<br><br>Pengendalian Operasional<br>1. Proses Penyimpanan Barang<br>2. Proses Pengiriman Barang<br>3. Proses pengelolaan material | Rp19.500.000 | | | | | | |
| | d. Integrasi SMM & K3 | Konsultasi & Review Integrasi SMM & K3<br>- Kebijakan Mutu - K3<br>- Sasaran Perusahaan Mutu - K3<br>- Program Pencapaian Sasaran Perusahaan Mutu -K3<br>- Program Mutu - K3<br>- Management Review | Konsultan Terpilih | 2 | Konsultasi :<br>1. Kebijakan BMK3L<br>2. Sasaran BMK3L<br>3. Program Manajemen BMK3L<br>4. Lingkup BMK3L (Manual BMK3L)<br>--> Dilakukan gabungan di salah satu, misalnya HO | 1 | Konsultasi :<br>1. Kebijakan BMK3L<br>2. Sasaran BMK3L<br>3. Program Manajemen BMK3L<br>4. Lingkup BMK3L (Manual BMK3L)<br>--> Dilakukan gabungan di salah satu, misalnya HO | Rp3.000.000 | | | | | | |
| | e. Proses K3 | Konsultasi & Review Proses K3 :<br>- Identifikasi Bahaya Risiko K3<br>- Identifikasi & Evaluasi Perundangan K3<br>- Komunikasi, Konsultasi & Partisipasi Karyawan<br>- Pemantauan dan Pengukuran<br>- Pengendalian B3<br>- Tanggap Darurat<br>- Pengendalian APD<br>- Pengendalian Sampah & Limbah B3<br>- Insiden<br>- Pengendalian Kontraktor<br>- Management of Change<br>- Work Permit Konsultasi & Review Proses K3 :<br>- Identifikasi Bahaya Risiko K3<br>- Identifikasi & Evaluasi Perundangan K3<br>- Komunikasi, Konsultasi & Partisipasi Karyawan<br>- Pemantauan dan Pengukuran<br>- Pengendalian B3<br>- Tanggap Darurat<br>- Pengendalian APD<br>- Pengendalian Sampah & Limbah B3<br>- Insiden<br>- Pengendalian Kontraktor | | 3 | Konsultasi<br>--> Dilakukan di HO & GMBO, PPTO, dan Bigbird --> Digabung di salah satu, misalnya HO<br><br>Konsultasi risiko - peluang proses perencanaan proses inti, pengadaan dan pengendalian subcont, material handling Pengadaan dan Pengendalian subcont Pengendalian Operasional :<br>1. Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya<br>2. Pengendalian Kontraktor / Outsourcing<br>3. Pengendalian APD<br>4. Ijin Kerja risiko tinggi<br>5. Sistem LOTO<br>--> Dilakukan di HO & GMBO, PPTO, dan Bigbird<br><br>Konsultasi :<br>1. Proses Incident Investigation<br>2. Laporan kecelakaan<br>--> Dilakukan gabungan di salah satu, misalnya HO | 4 | Pengendalian Operasional untuk:<br>1. Proses Pemantauan & Pengukuran<br>2. Proses Monitoring Kesehatan Kerja<br>3. Proses Inspeksi<br>4. Proses Pelaporan Bahaya<br><br>'Pengendalian Operasional untuk:<br>1. Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya<br>2. Pengendalian Kontraktor / Outsourcing<br>3. Pengendalian APD<br>4. Ijin Kerja risiko tinggi<br>5. Sistem LOTO<br><br>Prosedur, jalur evakuasi, struktur organisasi, simulasi, skenario | Rp12.000.000 | | | | | | |
| | f. Identifikasi Bahaya Risiko K3 (IBPR/ HIRA) | Konsultan dan perwakilan bagian menyusun identifikasi bahaya risiko K3 dan pengendaliannya | | 2 | Konsultasi Identifikasi Bahaya & Penilaian Risiko (HIRADC) - Aspek Dampak Lingkungan (IADL)<br>1. Hasil Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko, Aspek dan Dampak Lingkungan (K3L)<br>2. Identifikasi Risiko - Aspek dan Peluang didalam sistem manajemen K3L Perusahaan | 10 | | Rp30.000.000 | | | | | | |
| | g. Identifikasi dan evaluasi perundangan K3 | Konsultan dan PIC K3/ AK3 Umum melakukan identifikasi perundangan K3 yang relevan dengan bisnis Rental PT. Blue Bird | | 2 | Pemenuhan Peraturan dan Persyaratan Lain, Program Pemantauan & Pengukuran K3L<br>termasuk PIC K3 / AK3 Umum melengkapi bukti penerapan prosedur K3 (Termasuk MCU, Izin alat, SIO) | 1 | Draft Pemenuhan Peraturan dan Persyaratan Lain, Program Pemantauan & Pengukuran K3L<br>termasuk<br>PIC K3 / AK3 Umum melengkapi bukti penerapan prosedur K3 (Termasuk MCU, Izin alat, SIO) | Rp3.000.000 | | | | | | |
| | H. Identifikasi aktifitas organisasi yang mempengaruhi lingkungan | Konsultasi & Review<br>- Pengellolaan limbah<br>- Pengelolaan Energi<br>- Pengelolaan air<br>- Pengelolaan emisi<br>- Pengelolaan pengadaan, produk dan jasa | | 2 | 1. Konsultasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3<br>2. Konsultasi Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan<br>3 Pengelolaan Energi (bila spesifik ke ISO 50001)<br>4 Pengendalian IPAL<br>5 Pengelolaan emisi<br>6 Pengelolaan pengadaan, produk dan jasa<br><br>--> Digabung di salah satu, misalnya HO | 1 | Output:<br>- Program Pengelolaan B3 dan Limbah B3, Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan, Pengelolaan Energi (bila spesifik ke ISO 50001), Pengendalian IPAL, Pengelolaan emisi, Pengelolaan pengadaan, produk dan jasa | Rp3.000.000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Check Documentation + Implementation<br>Check Documentation + Implementation | Cek implementasi, kelengkapan dokumen, Pengendalian operasional, perizinan di HO/Pool PPT<br>Cek implementasi, kelengkapan dokumen, Pengendalian operasional, perizinan di HO/Pool PPT | Konsultan Terpilih | 1 | Review Penyelesaian Organization & Its Context<br>1. Internal & External Issues<br>2. Kebutuhan & Harapan Pihak-pihak yang Berkepentingan<br>3. Ruang Lingkup Sistem Manajemen dan Business Process Maping (BPM)<br>4. Risk Management - Risiko dan Peluang<br>5. Peraturan dan Persyaratan Lain (terkait Bisnis, Produk, K3L)<br>6. Life Cycle Perspective<br><br>Review Penyelesaian Proses<br>- Proses Pembuatan & Modifikasi Sistem (Peng. Dokumen) - Documented Information<br>- Proses Pengendalian Rekaman<br>- Back up data<br><br>Review Penyelesaian Proses Peluang dan Risiko dari proses: penjualan, produk milik pelanggan, kepuasaan pelanggan<br><br>Review Identifikasi risiko - peluang<br>1. Proses recruitment dan kompetensi + Job Desc<br>2. Pengendalian Perubahan (Management of Change)<br>--> Digabung di salah satu, misalnya HO<br><br>Review penyelesaian risiko - peluang | 2,5 | Finalisasi Organisasi dan Konteksnya, 1. Internal & External Issues<br>2. Kebutuhan & Harapan Pihak-pihak yang Berkepentingan<br>3. Ruang Lingkup Sistem Manajemen dan BPM<br>4. Risk Management - Risiko dan Peluang Proses<br>5. Peraturan dan Persyaratan Lain (terkait Bisnis, Produk, K3L)<br>a. Identifikasi dan Evaluasi<br>Pemenuhan Peraturan Perundangan<br>dan Persyaratan Lain yang sudah<br>diupdate da dibuat Program K3L<br>untuk segera dieksekusi<br>b. Review Perijinan & Lisensi yang sudah<br>diiupdate dan dibuat Program K3L<br>untuk segera dieksekusi<br>6. Life Cycle Perspectivesesuai kondis di PT Blue Bird Tbk<br><br>'Penyelesaian Draft Dokumen digitalisasi, mampu membedakan mana Pedoman , mana record, bisa digunakan di mana saja sesuai otoritas masing-masing PIC, dokumen bisa terpelihara dan lestari dokumannya<br><br>Penyelesaian prosedur proses sales, menetapkan segmentasi pasar, target sales, program kerja sales untk mencapai target sales, survey kepuasan, supaya mendapatkan gambaran di tingkat mana kepuasan sales, menjaga produk milik pelanggan<br>'Pengendalian Operasional untuk:<br>1. Proses Penerimaan karyawan | Rp7.500.000 | | | | | | |
| | Check Documentation + Implementation K3<br>Check Documentation + Implementation K3 | Konsultan membantu PIC K3 / AK3 Umum melengkapi bukti penerapan prosedur K3 (Termasuk MCU, Izin alat, SIO) | | 1 | Penyelesaian Prosedur Pengendalian Operasional untuk:<br>1. Proses Partisipasi & Konsultasi K3L<br>2. Kepedulian K3L<br>3. Proses Komunikasi K3L (Internal & Eksternal) Pengendalian Operasional Pemenuhan Peraturan dan Persyaratan Lain, Program Pemantauan & Pengukuran K3L termasuk<br>PIC K3 / AK3 Umum melengkapi bukti penerapan prosedur K3 (Termasuk MCU, Izin alat, SIO)<br><br>Review dan penyelesaian risiko - peluang perencanaan proses inti, pengadaan dan pengendalian subcont, material handling<br>Pengadaan dan Pengendalian subcont Pengendalian Operasional :<br>1. Hirarki Pengendalian Bahaya<br>2. Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya<br>3. Pengendalian Kontraktor<br>4. Pengendalian Proses Outsourcing<br>--> Digabung di salah satu, misalnya HO<br><br>Review Perencanaan & Pengendalian Operasional<br>1. Proses Perawatan dan Perbaikan<br>2. Pengendalian Alat Ukur dan Uji<br>--> Dilakukan gabung di salah satu, misalnya HO<br><br>Review Perencanaan & Pengendalian Operasional :<br>1. Proses Partisipasi & Konsultasi K3L<br>2. Kepedulian K3L<br>3. Proses Komunikasi K3L (Internal & Eksternal)<br>--> Dilakukan gabungan di salah satu, misalnya HO<br>1. Proses Penyimpanan & Logistik Barang<br>2. Proses Pengiriman Barang<br>3. Proses pengelolaan material<br>--> Dilakukan gabungan di salah satu, misalnya HO | 4,5 | Penyelesaian Prosedur Pengendalian Operasional untuk:<br>1. Proses Partisipasi & Konsultasi K3L<br>2. Kepedulian K3L<br>3. Proses Komunikasi K3L (Internal & Eksternal) Pengendalian Operasional Pemenuhan Peraturan dan Persyaratan Lain, Program Pemantauan & Pengukuran K3L termasuk<br>PIC K3 / AK3 Umum melengkapi bukti penerapan prosedur K3 (Termasuk MCU, Izin alat, SIO)<br><br>'Finalisasi Pengendalian Operasional untuk:<br>1. Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya<br>2. Pengendalian Kontraktor / Outsourcing<br>3. Pengendalian APD<br>4. Ijin Kerja risiko tinggi<br>5. Sistem LOTO<br><br>--> Digabung di salah satu, misalnya HO<br>Finalisasi Pengendalian Operasional<br>1. Proses Perawatan dan Perbaikan<br>2. Pengendalian Alat Ukur dan Uji<br><br>Finalisasi Pengendalian Operasional<br>1. Proses Penyimpanan Barang<br>2. Proses Pengiriman Barang<br>3. Proses pengelolaan material<br>Finalisasi di proses Customer Claim, Corrective Action, Continous Improvement<br><br>'Finalisasi<br>- Perilaku yang harus diperbaiki<br>- Infrastruktur<br>- Kendala-Kendala | Rp13.500.000 | | | | | | |
| | Check Documentation + Implementation lingkungan | Konsultan membantu PIC Umum melengkapi bukti penerapan prosedur lingkungan (limbah, energi, air, emisi) | | 1 | 1. Konsultasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3<br>Review Penyelesaian:<br>2. Konsultasi Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan<br>3 Pengelolaan Energi (bila spesifik ke ISO 50001)<br>4 Pengendalian IPAL<br>5 Pengelolaan emisi<br>6 Pengelolaan pengadaan, produk dan jasa<br><br>--> Digabung di salah satu, misalnya HO | 1 | Program:<br>1. Konsultasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3<br>Review Penyelesaian:<br>2. Konsultasi Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan<br>3 Pengelolaan Energi (bila spesifik ke ISO 50001)<br>4 Pengendalian IPAL<br>5 Pengelolaan emisi<br>6 Pengelolaan pengadaan, produk dan jasa | Rp3.000.000 | | | | | | |
| | Simulasi Tanggap Darurat | Review bukti implementasi simulasi tanggap darurat sesuai dengan daftar potensi keadaan darurat | | 1 | Review<br>1. Emergency Management Response<br>Proses Incident Investigation<br>2. Laporan kecelakaan<br>--> Dilakukan gabungan di salah satu, misalnya HO | 1 | Program<br>1. Emergency Management Response<br>Proses Incident Investigation<br>2. Laporan kecelakaan<br>--> Dilakukan gabungan di salah satu, misalnya HO | Rp3.000.000 | | | | | | |
| 6 | In house Training Internal Audit Integrasi ISO 9001:2015; ISO 45001:2018 dan ISO 14001 : 2015 | Goal :<br>1. Memahami tata cara audit integrasi ISO 9001:2015 ; ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015<br>2. Memahami tanggung jawab sebagai auditor dan sebagai auditee<br>3. Dapat menjadi internal auditor yang bisa meningkatkan kinerjasistem menajemen<br>4. Dapat menuliskan temuan audit dan melakukan verifikasi temuan audit dengan benar | Konsultan Terpilih | 2 | Training Internal Audit Integrasi BMK3L ISO 9001:2015 - ISO 45001:2018 - 14001:2015 Berdasarkan Risiko dan Kinerja std ISO 19011:2018, termasuk:<br>- Checklist Audit<br>- Ujian Auditor Internal<br>--> Dilakukan gabungan di salah satu, misalnya HO | 2 | Tugas setelah training<br>- Checksheet audit dipraktekan untuk melakukan live internal audit oleh client dengan melihat ketidaksesuaian dalam implementasi BMK3L, kelemahan sistem, Bahaya - Risiko, Aspek - Dampak, dan Kinerja BMK3L<br>- Hasil Ujian dinyatakan berhasil menjadi Internal Auditor BMK3L | Rp16.000.000 | | | | | | |
| 7 | Internal Audit Client dan Konsultan | Untuk memastikan bahwa penerapan sistem manajemen sudah sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2015 ; ISO 45000:2018 & ISO 14001:2015 | Konsultan Terpilih | 2 | Internal Audit Integrasi dari Auditor Sentral Sistem<br>--> Dilakukan di HO & GMBO, PPTO, dan Bigbird | 6 | Audit report dari konsultan lainnya yang bukan develop sistem di PT Blue Bird Tbk untuk persiapan Audit Sertifikasi | Rp18.000.000 | | | | | | |
| | Tinjauan Manajemen | Konsultan dan MR menyusun bahan tinjauan manajemen sesuai persyaratan ISO 9001 ; 45001 & 14001 | | | | | | Rp0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Review & Perbaikan temuan audit konsultan & Persiapan Audit Badan Sertifikasi<br>Review & Perbaikan temuan audit konsultan & Persiapan Audit Badan Sertifikasi | Goal :<br>1. Melakukan tinjauan terhadap hasil audit internal yang telah dilaksanakan oleh konsultan<br>2. Melakukan tinjauan terhadap tindakan koreksi dan korektif atas temuan audit konsultan<br>3. Memberikan pemahaman mengenai definisi tindakan koreksi dan korektif<br>4. Final Check Persiapan Audit Badan Sertifikasi | Konsultan Terpilih | 1 | Corective Action Temuan Internal Audit | 2 | Hasil review Corrective Action dari audit consultan | Rp6.000.000 | | | | | | | | |
| 9 | Audit Badan Sertifikasi (STAGE I) | Goal :<br>Untuk memastikan bahwa penerapan sistem manajemen sudah sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2015 ; ISO 45000:2018 & ISO 14001:2015 Oleh Badan independen yang telah ditunjuk oleh perusahaan | Badan Sertifikasi | | | | | Rp0 | | | | | | | | |
| 10 | Review & Perbaikan temuan audit stage I dari badan sertifikasi | Goal :<br>1. Melakukan tinjauan terhadap hasil audit internal yang telahdilaksanakan oleh badan sertifikasi<br>2. Melakukan tinjauan terhadap tindakan koreksi dan korektif atas temuan audit badan sertifikasi<br>3.Perbaikan Sistem yang dibutuhkan | Konsultan Terpilih | 1 | Corrective Action Temuan Audit Stage 1 Badan Sertifikasi | 2 | Hasil review Corrective Action dari audit consultan | Rp6.000.000 | | | | | | | | |
| 11 | Audit Badan Sertifikasi (STAGE II) | Goal :<br>Untuk memastikan bahwa penerapan sistem manajemen sudah sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2015 ; ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015 oleh Badan independen yang telah ditunjuk oleh perusahaan. | Badan Sertifikasi | | | | Perlu Konfirmasi dengan Badan Sertifikasi yang telah ditunjuk oleh Perusahaan | | | | | | | | | |
| 12 | Review & Perbaikan temuan audit stage II dari badan sertifikasi | Goal :<br>1. Melakukan tinjauan terhadap hasil audit internal yang telah dilaksanakan oleh badan sertifikasi<br>2. Melakukan tinjauan terhadap tindakan koreksi dan korektif atas temuan audit badan sertifikasi<br>3.Perbaikan Sistem yang dibutuhkan | Konsultan Terpilih | 1 | Corrective Action Temuan Audit Stage 2 Badan Sertifikasi | 2 | Perlu Konfirmasi dengan Badan Sertifikasi yang telah ditunjuk oleh Perusahaan | Rp6.000.000 | | | | | | | | |
| 13 | Closing meeting project | Closing Ceremony | Konsultan Terpilih | 1 | | | FREE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total** | | **33** | | **65,5** | | **Rp241.500.000** | | | | | | | | |
| | **DISCOUNT PAKET 15% Konsultasi** | | | | | | | **Rp36.225.000** | | | | | | | | |
| | **Penawaran Konsultasi** | | | | | **65,5** | | **Rp205.275.000** | | | | | | | | |
| | Paralel - Tandem Program | Pembuatan dokumen yang terkait dengan ISO 9001:2015 dan ISO 9001:2018, kecuali instruksi kerja dan form (off site) | Konsultan Terpilih | 3 | Pembuatan dokumen yang terkait dengan ISO 9001:2015 dan ISO 45001:2018, kecuali instruksi kerja dan form terkait dengan Dokumentasi ISO 9001, ISO 45001 | **5** | Pembuatan dokumen yang terkait dengan ISO 9001:2015 dan ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 kecuali instruksi kerja | **Rp10.000.000** | | | | | | | | |
| | **Investasi Penawaran Konsultasi + Tandem** | | | **36** | | **70,5** | | **Rp215.275.000** | | | | | | | | |
| | **Investasi Digitalisasi ISO dengan Special Price Rp 4.000.000 / bulan (dari Rp 5.000.000 / bulan) selama 6 bulan** | | | | | | | **Rp24.000.000** | | | | | | | | |
| | **Investasi Penawaran Bimbingan Konsultasi Penerapan Sistem Manajemen BMK3L + Tandem + Program Digitalisasi ISO** | | | | | **70,5** | | **Rp239.275.000** | | | | | | | | |
| | **Discount Tambahan** | | | | | | | **Rp10.000.000** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Rp229.275.000** | | | | | | | | |
| | **Discount Negosiasi 10%** | | | | | | | **Rp22.927.500** | | | | | | | | |
| | **Investasi Penawaran Bimbingan Konsultasi Penerapan Sistem Manajemen BMK3L + Tandem + Program Digitalisasi ISO Setelah Discount Tambahan** | | | | | | | **Rp206.347.500** | | | | | | | | |

**Belum termasuk:**
PPN 11%, Makan siang Konsultan/tandem, Biaya Sertifikasi, Training Keahlian K3L

**Sudah Termasuk:**
1. Konsultan, Tandem hingga lulus audit sertifikasi ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015
2. Materi Training dan e-Certificate
3. Transportasi Konsultan/Tandem ke Lokasi di Jakarta
4. Spanduk & Standing Banner untuk Kick Off Project
5. Pelaksanaan Training Digabung
6. Free layanan milist (konsultasi setelah lulus sertifikasi):
hse-community@sentral-sistem.com
business-improvement@sentral-sistem.com
quality-technique@sentral-sistem.com

Bonus:
(1) Buku Pedoman ISO 45001 Karya Sentral Sistem
(2) Short Briefing SIMPEL (Sistem Elektronik
(3) Free 2 Peserta Webinar untuk 1 Topik

Jakarta, 24 Mei 2023

PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

Asri Sinta Lestari Achari