TAHAPAN KONSULTASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SMK3 PP 50/2012

SENTRAL SISTEM
CONSULTING

PERUSAHAAN: **PT PUSAKA PRIMA TRANSPORT**

LOKASI:
HO Jl. Mampang Prapatan Raya No.60, Jakarta 12790
Jl. Rawajati Timur I No.1, RT.1/RW.2, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan

NO. PROPOSAL: **(166 Kriteria Kategori Lanjutan)rev.01**

NO	AKTIVITAS	OUTPUT	PIC	Divisi Terkait	MAN DAYS	MAN DAYS	STATUS	BULAN 1				BULAN 2				BULAN 3				BULAN 4				BULAN 5				BULAN 6			
								1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Kick Off & Gap Analysis	Tanda kesepakatan team, management dan konsultan untuk pelaksanaan konsultasi dan implementasi Sistem Manajemen K3	Sentral Sistem	All Dept	1	Rp 3.700.000	Plan																								
							Actual																								
2	Training Awareness Persyaratan SMK3 PP 50/2012	Tugas training - Buat Program Manajemen K3 - Buat Kebijakan K3 - Pengukuran peforma (Kecelakaan, Near Miss) - Investigasi kecelakaan terhadap 3 kecelakaan terakhir	Sentral Sistem	All Dept	1	Rp 10.000.000	Plan																								
							Actual																								
3	Konsultasi : 1. Kebijakan K3 2. Sasaran K3 3. Program Manajemen K3 4. Lingkup K3 (Manual K3)	- Perilaku yang harus diperbaiki - Infrastruktur - Kendala-Kendala - diskusi kebijakan - Usulan program K3 dan lingkup K3	Sentral Sistem	Management	1	Rp 3.700.000	Plan																								
							Actual																								
4	Konsultasi Evaluasi Kinerja K3 : 1. Ketidaksesuaian 2. Audit Internal 3. Tinjauan Manajemen	Hasil Review dan Usulan Perbaikan Kinerja K3 : 1. Ketidaksesuaian 2. Audit Internal 3. Tinjauan Manajemen	Sentral Sistem	IC			Plan																								
							Actual																								
5	Training Identifikasi Bahaya Pengendali Risiko (IBPR)-Bahaya K3 dan Penilaian Dampak-Risiko K3 Workshop : - Identifikasi bahaya dan penilaian dampak-risiko K3 - Identifikasi Risiko Lainnya dan Peluang K3	Tugas setelah training - Unsafe act - Unsafe condition - History kecelakaan, nyaris celaka - Penyakit karyawan - Draft Identifikasi Bahaya Risiko /IBPR	Sentral Sistem	All Dept	1	Rp 10.000.000	Plan																								
							Actual																								

6	Konsultasi Identifikasi Bahaya & Penilaian Risiko di lokasi 1. Hasil Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko K3 2. Identifikasi Risiko dan Peluang didalam sistem manajemen K3 Perusahaan	Output - Identifikasi Unsafe act & condition - Draft IBPR / HIRA /HIRADC - Pengendalian operational - Draft Program Manajemen K3 - Peraturan terkait - History kecelakaan, nyaris celaka - Penyakit karyawan - List potensi emergency	Sentral Sistem	All Dept	2	Rp 7.400.000	Plan																								
							Actual																								
7	**Konsultasi Evaluasi Pemenuhan / Penentuan Peraturan dan Persyaratan Lain :** **1. Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain** **2. Review Perijinan & Lisensi** **3. Proses Pemantauan & Pengukuran**	**1. Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain yang sudah diupdate dan dibuat Program K3 untuk sgera dieksekusi** **2. Review Perijinan & Lisensi yang sudah diupdate dan dibuat Program K3 untuk segera dieksekusi** **3. Pemantauan dan Pengukuran K3**	Sentral Sistem	HSE	1	Rp 3.700.000	Plan																								
							Actual																								
8	Konsultasi : 1. Proses Penerimaan karyawan 2. Proses Pengembangan Kompetensi / Pelatihan 3. Tugas & Tanggung Jawab (JobDesk)	Pengendalian Operasional untuk: 1. Proses Penerimaan karyawan 2. Proses Pengembangan Kompetensi / Pelatihan 3. Tugas & Tanggung Jawab (JobDesk)	Sentral Sistem	HR	1	Rp 3.700.000	Plan																								
							Actual																								
9	Konsultasi: 1. Proses Partisipasi & Konsultasi 2. Proses Komunikasi K3 (Internal & Eksternal) **3. Pengendalian Dokumen & Rekaman**	Pengendalian Operasional untuk: 1. Proses Partisipasi & Konsultasi K3 2. Kepedulian K3 3. Proses Komunikasi K3 (Internal & Eksternal) **4. Pengendalian Dokumen & Rekaman**	Sentral Sistem	HSE & IC			Plan													🟨											
							Actual																								

10	Review Implementasi, Kelengkapan Dokumen, Pengendalian operasional, perijinan dan lisensi dan dokumentasi (Prosedur, Form) dan Sosialisasi	Dokumen /SOP yang telah didevelop siap untuk disimulasikan	Sentral Sistem	HSE	1	Rp 3.700.000	Plan																								
							Actual																								
11	Konsultasi Perencanaan & Pengendalian Operasional 1. Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya 2. Pengendalian Kontraktor / Outsourcing 3. Pengendalian APD 4. Ijin Kerja risiko tinggi 5. Sistem LOTO	'Pengendalian Operasional untuk: 1. Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya 2. Pengendalian Kontraktor / Outsourcing 3. Pengendalian APD 4. Ijin Kerja risiko tinggi 5. Sistem LOTO	Sentral Sistem	HSE	1	Rp 3.700.000	Plan																								
							Actual																								
12	Konsultasi Perencanaan & Pengendalian Operasional 1. Proses Produksi 2. Proses Pembelian Barang & Jasa (Procurement) 3. Proses seleksi vendor 4. Proses evaluasi penilaian vendor	Pengendalian Operasional untuk: 1. Proses Realisasi Produksi 2. Proses Pembelian Barang & Jasa 3. Proses seleksi vendor 4. Proses evaluasi penilaian vendor	Sentral Sistem	Operasional & Purch	1	Rp 3.700.000	Plan																								
							Actual																								
13	Konsultasi Perencanaan & Pengendalian Operasional 1. Proses Perawatan dan Perbaikan 2. Proses Penyimpanan & Logistik Barang 3. Proses Pengiriman Barang 4. Proses pengelolaan material	Pengendalian Operasional untuk: 1. Proses Perawatan dan Perbaikan 2. Proses Penyimpanan Barang 3. Proses Pengiriman Barang 4. Proses pengelolaan material	Sentral Sistem	Operasional & Bengkel			Plan																								
							Actual																								

14	Review Implementasi, Kelengkapan Dokumen, Pengendalian operasional, perijinan dan lisensi dan dokumentasi (Prosedur, Form) dan Sosialisasi	Dokumen /SOP yang telah didevelop siap untuk disimulasikan	Sentral Sistem	HSE	1	Rp 3.700.000	Plan																								
							Actual																								
15	Konsultasi : 1. Proses Incident Investigation 2. Proses Pelaporan Bahaya 3. Proses Monitoring Kesehatan Kerja 4. Proses Inspeksi	1. Laporan Incident Investigation, Laporan Kecelakaan 2. Pelaporan Bahaya 3. Program Monitoring Kesehatan Kerja 4. Program Inspeksi	Sentral Sistem	HSE	1	Rp 3.700.000	Plan																								
							Actual																								
16	Konsultasi Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat : 1. Short Briefing EPR 2. Perencanaan Tanggap Darurat 3. Simulasi dan Pengujian 4. Komunikasi Kondisi Darurat	Prosedur, jalur evakuasi, struktur organisasi, simulasi, skenario	Sentral Sistem	HSE			Plan																								
							Actual																								
17	Review Implementasi, Kelengkapan Dokumen, Pengendalian operasional, perijinan dan lisensi dan dokumentasi (Prosedur, Form) dan Sosialisasi	Dokumen /SOP yang telah didevelop siap untuk disimulasikan	Sentral Sistem	HSE & IC	1	Rp 3.700.000	Plan																								
							Actual																								
18	Penyusunan Prosedur	Dokumen /SOP terkait Penyusunan SMK3 PP 50/2012	Sentral Sistem	HSE & IC	3	Rp 11.100.000	Plan																								
							Actual																								
19	Training Internal Audit SMK3 PP 50/2012 (Non Sertifikasi Kemnaker RI) Berdasarkan Risiko dan Performa - Checklist Audit - Ujian Auditor Internal	Tugas setelah training - Checksheet audit diprakekan untuk melakukan live internal audit oleh client dengan melihat ketidaksesuaian dalam implementasi K3, kelemahan sistem, Bahaya - Risiko dan Kinerja K3 - Hasil Ujian dinyatakan berhasil menjadi Internal Auditor K3	Sentral Sistem	All Dept	2	Rp 20.000.000	Plan																								
							Actual																								

20	Audit Internal oleh Client	Audit report dari client seagai praktek dari training Internal Audit SMK3	Client	Bluebird	0	Rp -	Plan																								
							Actual																								
21	Tinjauan Manajemen oleh Client		Client	Bluebird	0	Rp -	Plan																								
							Actual																								
22	Audit Internal oleh Konsultan	Audit report dari konsultan untuk persiapan Audit Sertifikasi	Sentral Sistem	All Dept	2	Rp 7.400.000	Plan																								
							Actual																								
23	Review Evaluasi Sistem & Perbaikan Audit Konsultan	Hasil Review Corrective Action Audit Konsultan	Sentral Sistem	Dept Terkait	1	Rp 3.700.000	Plan																								
							Actual																								
24	Audit oleh Badan Sertifikasi		Pendampingan Audit Badan Sertifikasi		2	Rp 7.400.000	Plan																								
							Actual																								
25	Review Evaluasi Sistem & Perbaikan Audit Badan Sertifikasi	Hasil revew Corrective Action Audit Badan Sertiifkasi	Sentral Sistem	Dept Terkait	1	Rp 3.700.000	Plan																								
							Actual																								
26	Closing Meeting Project	Laporan akhir project	Sentral Sistem		0	Rp -	Plan																								
							Actual																								
		TOTAL MANDAYS			**25**	**Rp 117.700.000**																									
		DISCOUNT 22%+				**Rp 25.700.000**																									
		TOTAL MANDAYS PENAWARAN DIKURANGI DISCOUNT 22%+			**25**	**Rp 92.000.000**																									

Belum termasuk PPN 11%, makan siang konsultan atau Auditor, Training K3, seperti AK3U, Internal Auditor SMK3 Kemnaker

Investasi Sudah Termasuk :

- Spanduk dan Standing Banner untuk sosialisasi saat Kick Off, masing-masing 1 unit
- Materi Training dan E-Certificate untuk maksimal 25 peserta, bisa didownload Client Area - Sentral Sistem
- Free layanan milist:
  business-improvement@sentral-sistem.com;
  quality-technique@sentral-sistem.com;
  hse-community@sentral-sistem.com