Tahapan Konsultasi Program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Standar ISO 45001:2018 Terintegrasi dengan ISO 9001, 14001, 13485 dengan Digitalisasi ISO

SENTRAL SISTEM CONSULTING

PERUSAHAAN : **PT PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI**

LOKASI : **Factory 1: GOBEL INDUSTRIAL COMPLEX Jl. Teuku Umar Km. 29 Cikarang Barat - Bekasi 17520**
Factory 2: EJIP Jl. Cisokan Raya Plot 3D Cikarang Selatan - Bekasi 17550

NO. PROPOSAL : **094/STM/ES-SI/IX/23rev.02**

NO	AKTIVITAS	PIC	MAN DAYS	MAN DAYS	STATUS	BULAN 1				BULAN 2				BULAN 3				BULAN 4	
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Kick Off & Gap Analysis di Factory I & II	Sentral Sistem	2	Rp 5.400.000	Plan														
					Actual														
	Pembayaran 1 setelah Kick Off dan Gap Analysis, sebesar 30% dari Total Nilai Project Rp 59.900.000			**Rp 17.970.000**															
2	Training Identifikasi Bahaya, Risiko K3 (HIRADC) Workshop : - Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko K3 - Identifikasi Risiko Lainnya dan Peluang K3	Sentral Sistem	1	Rp 6.000.000	Plan														
					Actual														
3	Konsultasi Konteks Organisasi : 1. Isu Internal Dan Eksternal 2. Kebutuhan dan Harapan Tenaga Kerja dan Pihak yang Berkepentingan 3. Ruang Lingkup Sistem Manajemen K3 4. Identifikasi Proses Bisnis Organisasi terhadap Sistem Manajemen K3	Sentral Sistem	1	Rp 2.700.000	Plan														
					Actual														
4	Konsultasi Identifikasi Bahaya & Penilaian Risiko : 1. Hasil Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko K3 2. Identifikasi Risiko dan Peluang didalam K3 dan Perusahaan (Factory I & II)	Sentral Sistem	4	Rp 10.800.000	Plan														
					Actual														

Tahapan Konsultasi Program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Standar ISO 45001:2018 Terintegrasi dengan ISO 9001, 14001, 13485 dengan Digitalisasi ISO

SENTRAL SISTEM CONSULTING

PERUSAHAAN : **PT PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI**

LOKASI : **Factory 1: GOBEL INDUSTRIAL COMPLEX Jl. Teuku Umar Km. 29 Cikarang Barat - Bekasi 17520**
Factory 2: EJIP Jl. Cisokan Raya Plot 3D Cikarang Selatan - Bekasi 17550

NO. PROPOSAL : **094/STM/ES-SI/IX/23rev.02**

NO	AKTIVITAS	PIC	MAN DAYS	MAN DAYS	STATUS	BULAN 1				BULAN 2				BULAN 3				BULAN 4	
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
5	Konsultasi Penentuan Peraturan dan Persyaratan Lain : 1. Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain 2. Review Perijinan & Lisensi 3. Identifikasi Risiko dan Peluang didalam K3 dan Perusahaan	Sentral Sistem	1	Rp 5.400.000	Plan														
					Actual														
6	Executive Briefing	Sentral Sistem			Plan														
					Actual														
7	Konsultasi dan Penetapan : 1. Kebijakan K3 2. Sasaran K3 3. Program Manajemen K3 terhadap Risiko dan Peluang HIRADC, Pemenuhan Peraturan dan Persyaratan Lain	Sentral Sistem			Plan														
					Actual														

Tahapan Konsultasi Program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Standar ISO 45001:2018 Terintegrasi dengan ISO 9001, 14001, 13485 dengan Digitalisasi ISO

SENTRAL SISTEM CONSULTING

PERUSAHAAN : **PT PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI**

LOKASI : **Factory 1: GOBEL INDUSTRIAL COMPLEX Jl. Teuku Umar Km. 29 Cikarang Barat - Bekasi 17520**
Factory 2: EJIP Jl. Cisokan Raya Plot 3D Cikarang Selatan - Bekasi 17550

NO. PROPOSAL : **094/STM/ES-SI/IX/23rev.02**

NO	AKTIVITAS	PIC	MAN DAYS	MAN DAYS	STATUS	BULAN 1				BULAN 2				BULAN 3				BULAN 4	
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
8	Review Identifikasi Bahaya & Penilaian Risiko : 1. Hasil Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko K3 2. Identifikasi Risiko dan Peluang didalam K3 dan Perusahaan	Sentral Sistem	1	Rp 5.400.000	Plan														
					Actual														
9	Review Penentuan Peraturan dan Persyaratan Lain : 1. Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain 2. Review Perijinan & Lisensi 3. Identifikasi Risiko dan Peluang didalam SMK3 dan Perusahaan	Sentral Sistem			Plan														
					Actual														
10	Training Awareness Persyaratan ISO 45001:2018	Sentral Sistem	1	Rp 6.000.000	Plan														
					Actual														
11	Konsultasi : 1. Proses Partisipasi & Konsultasi K3 2. Kepedulian K3 Terintegrasi 3. Proses Komunikasi K3 (Internal & Eksternal) 4. Pengendalian Dokumen & Rekaman	Sentral Sistem	1	Rp 5.400.000	Plan														
					Actual														
12	Konsultasi : 1. Proses Penerimaan karyawan dan Kompetensi 2. Pengendalian Perubahan (Management of Change)	Sentral Sistem			Plan														
					Actual														

Tahapan Konsultasi Program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Standar ISO 45001:2018 Terintegrasi dengan ISO 9001, 14001, 13485 dengan Digitalisasi ISO

SENTRAL SISTEM CONSULTING

PERUSAHAAN : **PT PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI**

LOKASI : **Factory 1: GOBEL INDUSTRIAL COMPLEX Jl. Teuku Umar Km. 29 Cikarang Barat - Bekasi 17520**
Factory 2: EJIP Jl. Cisokan Raya Plot 3D Cikarang Selatan - Bekasi 17550

NO. PROPOSAL : **094/STM/ES-SI/IX/23rev.02**

NO	AKTIVITAS	PIC	MAN DAYS	MAN DAYS	STATUS	BULAN 1				BULAN 2				BULAN 3				BULAN 4	
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
13	Konsultasi Perencanaan & Pengendalian Operasional : 1. Pengendalian Bahaya (Eliminasi, Subtitusi, Engineering Control, Administrasi dan APD) 2. Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya 3. Pengendalian Kontraktor 4. Pengendalian Proses Outsourcing	Sentral Sistem	1	Rp 2.700.000	Plan														
					Actual														
14	Konsultasi Perencanaan & Pengendalian Operasional : 1. Proses Realisasi Produksi 2. Proses Pembelian Barang & Jasa 3. Proses Perawatan dan Perbaikan 4. Proses Penyimpanan & Logistik Barang	Sentral Sistem	1	Rp 2.700.000	Plan														
					Actual														
15	Konsultasi Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat : 1. Short Briefing EPR 2. Perencanaan Tanggap Darurat 3. Simulasi dan Pengujian 4. Komunikasi Kondisi Darurat	Sentral Sistem	1	Rp 2.700.000	Plan														
					Actual														
16	Konsultasi Evaluasi Kinerja K3 1. Program Pemantauan & Pengukuran K3 3. Tinjauan Manajemen 4. Pelaporan & Investigasi Insiden 5. Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan	Sentral Sistem	1	Rp 2.700.000	Plan														
					Actual														

Tahapan Konsultasi Program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Standar ISO 45001:2018 Terintegrasi dengan ISO 9001, 14001, 13485 dengan Digitalisasi ISO

SENTRAL SISTEM CONSULTING

PERUSAHAAN : **PT PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI**

LOKASI : **Factory 1: GOBEL INDUSTRIAL COMPLEX Jl. Teuku Umar Km. 29 Cikarang Barat - Bekasi 17520**
Factory 2: EJIP Jl. Cisokan Raya Plot 3D Cikarang Selatan - Bekasi 17550

NO. PROPOSAL : **094/STM/ES-SI/IX/23rev.02**

NO	AKTIVITAS	PIC	MAN DAYS	MAN DAYS	STATUS	BULAN 1				BULAN 2				BULAN 3				BULAN 4	
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
17	Training nternal Audit ISO 45001 : 2018 Berdasarkan Risiko dan Kinerja K3 ISO 19011:2018	Sentral Sistem	2	Rp 12.000.000	Plan														
					Actual														
	Pembayaran 2 setelah Pelaksanaan Training Audit ISO 45001:2018, sebesar 40% dari Total Nilai Project Rp 59.900.000			**Rp 23.960.000**															
18	Audit Internal oleh Client	Client	0	Rp -	Plan														
					Actual														
19	Tinjauan Manajemen oleh Client	Client	0	Rp -	Plan														
					Actual														
20	Audit Internal oleh Konsultan (Factory I & II)	Sentral Sistem	4	Rp 10.800.000	Plan														
					Actual														
21	Review Evaluasi Sistem & Perbaikan Audit	Sentral Sistem	1	Rp 2.700.000	Plan														
					Actual														
22	Audit Stage 1 oleh Badan Sertifikasi	Badan Sertifikasi		Rp -	Plan														
					Actual														

Tahapan Konsultasi Program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Standar ISO 45001:2018 Terintegrasi dengan ISO 9001, 14001, 13485 dengan Digitalisasi ISO

SENTRAL SISTEM CONSULTING

PERUSAHAAN : **PT PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI**

LOKASI : **Factory 1: GOBEL INDUSTRIAL COMPLEX Jl. Teuku Umar Km. 29 Cikarang Barat - Bekasi 17520**
Factory 2: EJIP Jl. Cisokan Raya Plot 3D Cikarang Selatan - Bekasi 17550

NO. PROPOSAL : **094/STM/ES-SI/IX/23rev.02**

NO	AKTIVITAS	PIC	MAN DAYS	MAN DAYS	STATUS	BULAN 1				BULAN 2				BULAN 3				BULAN 4	
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
23	Review tindakan perbaikkan atas temuan audit Stage 1	Sentral Sistem	1	Rp 2.700.000	Plan														
					Actual														
24	Audit Stage 2 oleh Badan Sertifikasi	Badan Sertifikasi		Rp -	Plan														
					Actual														
25	Review tindakan perbaikkan atas temuan audit Stage 2	Sentral Sistem	1	Rp 2.700.000	Plan														
					Actual														
26	Closing Meeting Project	Sentral Sistem	0	Rp -	Plan														
	Pembayaran 3 setelah Pelaksanaan Audit Stage 2 dan Dinyatakan Lulus Berhasil Meraih Sertifikat ISO 45001:2018 dari Badan Sertiifkasi, sebesar 30% dari Total Nilai Project Rp 59.900.000			**Rp 17.970.000**	Actual														

Tahapan Konsultasi Program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Standar ISO 45001:2018 Terintegrasi dengan ISO 9001, 14001, 13485 dengan Digitalisasi ISO

SENTRAL SISTEM CONSULTING

PERUSAHAAN : **PT PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI**

LOKASI : **Factory 1: GOBEL INDUSTRIAL COMPLEX Jl. Teuku Umar Km. 29 Cikarang Barat - Bekasi 17520**
Factory 2: EJIP Jl. Cisokan Raya Plot 3D Cikarang Selatan - Bekasi 17550

NO. PROPOSAL : **094/STM/ES-SI/IX/23rev.02**

NO	AKTIVITAS	PIC	MAN DAYS	MAN DAYS	STATUS	BULAN 1				BULAN 2				BULAN 3				BULAN 4	
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
	TOTAL		25	Rp 148.700.000															
	DSCOUNT PAKET 32%+ SPECIAL UNTUK CLIENT SSC			Rp 88.800.000															
	INVESTASI PENAWARAN REV.02		25	Rp 59.900.000															
	TOTAL PEMBAYARAN DENGAN 3 TERMIN (30%;40%;30%) dari Total Nilai Project			Rp 59.900.000															

Special untuk Client:



(1) 1 Buah Buku Pedoman ISO 45001:2018 & Buku Saku K3
(2) Free Webinar untuk 1 peserta untuk 21 topik
(3) Dipandu saat konsultasi pengerjaan di Program SENDIG

Dapatkan Discount Special Paket DIGITALISASI ISO – SENDIG
Yang Semakin Memudahkan Anda untuk Penyimpanan Data Perusahaan Terkait Implementasi ISO 45001 Tentunya Semakin Memudahkan untuk Pencarian Data Plus Referensi ISO dari Konsultasi Paket ISO 45001:2018

Investasi Sudah Termasuk :

- Spanduk dan Standing Banner untuk sosialisasi saat Kick Off, masing-masing 1 unit
- Konsultasi dengan Digitalisasi ISO
- Materi Training dan E-Certificate untuk maksimal 25-30 peserta , bisa didownload ke Website www.sentralsistem.com Client Area
- Transportasi Konsultan bila ke LOKASI
- Free layanan milist:
  business-improvement@sentral-sistem.com;
  quality-technique@sentral-sistem.com;
  hse-community@sentral-sistem.com