TAHAPAN KONSULTASI UPGRADE SISTEM MANAJEMEN MUTU
STANDAR IATF 16949:2016

SENTRAL SISTEM CONSULTING

PERUSAHAAN : **PT SHELL MANUFACTURING INDONESIA**
LOKASI : **Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center, RT.8/RW.7, Sagara Makmur, Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat 17211**
NO. PROPOSAL : **022/STM/IC-MKT/NB/II/23rev.02**

NO	AKTIVITAS	PIC	MANDAY	INVESTASI	PLAN / ACTUAL	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4				Bulan 5				Bulan 6			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Kick Off & Gap Analyisis	Sentral Sistem	1,0	Rp2.700.000	Plan																								
					Actual																								
2	Review BPM & Identifikasi Risiko - Peluang - Identifikasi Konteks Organisasi - Pemetaan proses bisnis dan Risk Proses - Contigency Plan - Premium Freight - Cost of Poor Quality - Identifikasi Peraturan Perundangan & Persyaratan Lain (terkait Bisnis, Produk) List Peraturan Perundangan & Persyaratan Lain	Sentral Sistem	1,0	Rp2.700.000	Plan																								
					Actual																								
3	Training Risk Management	Sentral Sistem	1,0	Rp7.000.000	Plan																								
					Actual																								

TAHAPAN KONSULTASI UPGRADE SISTEM MANAJEMEN MUTU
STANDAR IATF 16949:2016

SENTRAL SISTEM CONSULTING

PERUSAHAAN : **PT SHELL MANUFACTURING INDONESIA**
LOKASI : **Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center, RT.8/RW.7, Sagara Makmur, Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat 17211**
NO. PROPOSAL : **022/STM/IC-MKT/NB/II/23rev.02**

NO	AKTIVITAS	PIC	MANDAY	INVESTASI	PLAN / ACTUAL	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4				Bulan 5				Bulan 6			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
4	Konsultasi: - Proses Pembuatan & Modifikasi Sistem (Peng. Dokumen) - Proses Pengendalian Rekaman - Back up data	Sentral Sistem	1,0	Rp2.700.000	Plan																								
					Actual																								
5	Konsultasi Identifikasi Risiko - Peluang Proses Recruitment dan Training + Standard kompetensi + Job Desc	Sentral Sistem			Plan																								
					Actual																								
6	Konsultasi Identifikasi Risiko - Peluang: - Penagihan dan Pembayaran	Sentral Sistem			Plan																								
					Actual																								
7	Training Awareness Persyaratan IATF 16949:2016	Sentral Sistem	1,0	Rp7.000.000	Plan																								
					Actual																								
8	Konsultasi Identifikasi Risiko - Peluang proses penjualan, produk milik pelanggan, kepuasaan pelanggan	Sentral Sistem	1,0	Rp2.700.000	Plan																								
					Actual																								
9	Konsultasi Identifikasi Risiko - Peluang Target Perusahaan, Activity Plan, Kebijakan, Management Review	Sentral Sistem			Plan																								
					Actual																								

TAHAPAN KONSULTASI UPGRADE SISTEM MANAJEMEN MUTU
STANDAR IATF 16949:2016

SENTRAL SISTEM CONSULTING

PERUSAHAAN : **PT SHELL MANUFACTURING INDONESIA**
LOKASI : **Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center, RT.8/RW.7, Sagara Makmur, Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat 17211**
NO. PROPOSAL : **022/STM/IC-MKT/NB/II/23rev.02**

NO	AKTIVITAS	PIC	MANDAY	INVESTASI	PLAN / ACTUAL	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4				Bulan 5				Bulan 6			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
10	Training New FMEA (Failure Mode Effect Analysis AIAG & VDA) & Control Plan	Sentral Sistem	1,0	Rp7.000.000	Plan																								
					Actual																								
11	Pembuatan New FMEA (Failure Mode Effect Analysis) & Control Plan	Client	0,0	Rp0	Plan																								
					Actual																								
12	Konsultasi Identifikasi Risiko - Peluang proses produksi, pengendalian produk tidak sesuai, standard format Instruksi kerja produksi & Check sheet	Sentral Sistem	1,0	Rp2.700.000	Plan																								
					Actual																								
13	Konsultasi Identifikasi Risiko - Peluang proses perencanaan produksi, pengadaan dan pengendalian subcont, material handling	Sentral Sistem			Plan																								
					Actual																								
14	Review Perbaikan New FMEA (AIAG-VDA)	Sentral Sistem	1,0	Rp2.700.000	Plan																								
					Actual																								
15	Training Statistical Process Control (SPC)	Sentral Sistem	1,0	Rp7.000.000	Plan																								
					Actual																								

TAHAPAN KONSULTASI UPGRADE SISTEM MANAJEMEN MUTU
STANDAR IATF 16949:2016

SENTRAL SISTEM CONSULTING

PERUSAHAAN : **PT SHELL MANUFACTURING INDONESIA**
LOKASI : **Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center, RT.8/RW.7, Sagara Makmur, Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat 17211**
NO. PROPOSAL : **022/STM/IC-MKT/NB/II/23rev.02**

NO	AKTIVITAS	PIC	MANDAY	INVESTASI	PLAN / ACTUAL	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4				Bulan 5				Bulan 6			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
16	Pembuatan SPC	Client	0,0	Rp0	Plan																								
					Actual																								
17	Review Perbaikan SPC	Sentral Sistem	1,0	Rp2.700.000	Plan																								
					Actual																								
18	Training Measurement System Analysis (MSA)	Sentral Sistem	1,0	Rp7.000.000	Plan																								
					Actual																								
19	Pembuatan MSA	Client	0,0	Rp0	Plan																								
					Actual																								
20	Review Risiko - Peluang proses produksi, pengendalian produk tidak sesuai, standard format Instruksi kerja produksi & Check sheet	Sentral Sistem	1,0	Rp2.700.000	Plan																								
					Actual																								
21	Review Risiko - Peluang proses perencanaan produksi, pengadaan dan pengendalian subcont, material handling	Sentral Sistem			Plan																								
					Actual																								
22	Review Perbaikan MSA	Sentral Sistem	1,0	Rp2.700.000	Plan																								
					Actual																								

TAHAPAN KONSULTASI UPGRADE SISTEM MANAJEMEN MUTU
STANDAR IATF 16949:2016

SENTRAL SISTEM CONSULTING

PERUSAHAAN : **PT SHELL MANUFACTURING INDONESIA**
LOKASI : **Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center, RT.8/RW.7, Sagara Makmur, Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat 17211**
NO. PROPOSAL : **022/STM/IC-MKT/NB/II/23rev.02**

NO	AKTIVITAS	PIC	MANDAY	INVESTASI	PLAN / ACTUAL	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4				Bulan 5				Bulan 6			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
23	Konsultasi infrasruktur, proses maintenance, koreksi infrastruktur, dan pengendalian alat ukur dan uji	Sentral Sistem	1,0	Rp2.700.000	Plan																								
					Actual																								
24	Konsultasi warehouse dan delivery	Sentral Sistem			Plan																								
					Actual																								
25	Konsultasi risiko - peluang Customer Claim Process, Corrective Action, Continuous Improvement	Sentral Sistem	1,0	Rp2.700.000	Plan																								
					Actual																								
26	Training Advanced Product Quality Planning (APQP) - Production Part Approval Process (PPAP)	Sentral Sistem	1,0	Rp7.000.000	Plan																								
					Actual																								
27	Pembuatan APQP-PPAP	Client	0,0	Rp0	Plan																								
					Actual																								
28	Review Perbaikan APQP-PPAP	Sentral Sistem	1,0	Rp2.700.000	Plan																								
					Actual																								

TAHAPAN KONSULTASI UPGRADE SISTEM MANAJEMEN MUTU
STANDAR IATF 16949:2016

SENTRAL SISTEM CONSULTING

PERUSAHAAN : **PT SHELL MANUFACTURING INDONESIA**
LOKASI : **Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center, RT.8/RW.7, Sagara Makmur, Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat 17211**
NO. PROPOSAL : **022/STM/IC-MKT/NB/II/23rev.02**

NO	AKTIVITAS	PIC	MANDAY	INVESTASI	PLAN / ACTUAL	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4				Bulan 5				Bulan 6			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
29	Review Risiko - Peluang Customer Claim Process, Corrective Action, Continuous Improvement	Sentral Sistem	1,0	Rp2.700.000	Plan																								
					Actual																								
30	Review infrasruktur, proses maintenance, koreksi infrastruktur, dan pengendalian alat ukur dan uji	Sentral Sistem	1,0	Rp2.700.000	Plan																								
					Actual																								
31	Review warehouse dan delivery	Sentral Sistem			Plan																								
					Actual																								
32	Training Internal Quality Audit (IQA) IATF 16949:2016 Berdasarkan Risiko dan Kinerja std ISO 19011:2018	Sentral Sistem	2,0	Rp15.000.000	Plan																								
					Actual																								
33	Internal Quality Audit oleh Client	Client	0,0	Rp0	Plan																								
					Actual																								
34	Internal Quality Audit dari Auditor Sentral Sistem	Sentral Sistem	2,0	Rp5.400.000	Plan																								
					Actual																								
35	Corective Action Temuan Internal Audit	Sentral Sistem	1,0	Rp2.700.000	Plan																								
					Actual																								
36	Persiapan Audit	Client	0,0	Rp0	Plan																								
					Actual																								
37	Audit Stage 1 - IATF 16949 Badan Sertifikasi	Badan Sertifikasi		Rp0	Plan																								
					Actual																								

TAHAPAN KONSULTASI UPGRADE SISTEM MANAJEMEN MUTU
STANDAR IATF 16949:2016

SENTRAL SISTEM CONSULTING

PERUSAHAAN : **PT SHELL MANUFACTURING INDONESIA**
LOKASI : **Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center, RT.8/RW.7, Sagara Makmur, Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat 17211**
NO. PROPOSAL : **022/STM/IC-MKT/NB/II/23rev.02**

NO	AKTIVITAS	PIC	MANDAY	INVESTASI	PLAN / ACTUAL	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4				Bulan 5				Bulan 6			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
38	Corective Action Temuan Audit Stage 1 IATF 16949	Sentral Sistem	1,0	Rp2.700.000	Plan																								
					Actual																								
39	Audit Stage 2 - IATF 16949 Badan Sertifikasi	Badan Sertifikasi		Rp0	Plan																								
					Actual																								
40	Corective Action Temuan Audit Stage 2 IATF 16949	Sentral Sistem	1,0	Rp2.700.000	Plan																								
					Actual																								
41	Closing Meeting Project	Sentral Sistem		Rp0	Plan																								
					Actual																								
TOTAL			**27,0**	**Rp108.300.000**																									
DISCOUNT PAKET KONSULTASI 21%+				**Rp23.300.000**																									
INVESTASI KONSULTASI REV.01			**27,0**	**Rp85.000.000**																									

Belum termasuk Biaya Badan Sertifikasi & PPN 11%, makan siang konsultan

Sudah Termasuk :

(1) Spanduk sosialisasi Program
(2) Materi Training dan E_Cerrtificate untuk 20-25 peserta
(3) Discount Alat Kalibrasi
(4) Akomodasi dan Transportasi konsultan

Free layanan milist:
business-improvement@sentral-sistem.com;
quality-technique@sentral-sistem.com;
hse-community@sentral-sistem.com

Bonus:
Free 1 Buku Saku IATF 16949-2016

Free Set up Digitalisasi ISO 2 bulan + Pemakaian Digitalisasi ISO 4 bulan Selama sesi Konsultasi IATF 16949-2016
(Untuk Paket Cloud Enterprise 1)