Tahapan Konsultasi Program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ISO 45001:2018

SENTRAL SISTEM CONSULTING

PERUSAHAAN : PT MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE INDONESIA (MEAINA)
LOKASI : Kawasan Bekasi International Industrial Estate Jl. Raya Inti Blok C11 No. 1 Lemah Abang, Cibatu, Cikarang Sel., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17550
NO. PROPOSAL : 094/STM/SI/VI/25rev.02

NO	AKTIVITAS	PIC	MAN DAYS	INVESTASI	STATUS	AGS				SEP				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAR				APR				MEI			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Kick Off & Gap Analysis	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000,00	Plan																																								
					Actual																																								
2	Training Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control (HIRADC) K3 dan Identifikasi Aspek Dampak Lingkungan (IADL) Workshop : - Identifikasi bahaya dan penilaian risiko K3 - Identifikasi Risiko Lainnya dan Peluang K3	Sentral Sistem	1	Rp 8.000.000,00	Plan																																							
					Actual																																								
3	Executive Briefing	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000,00	Plan																																							
					Actual																																								
4	Konsultasi Konteks Organisasi : 1. Isu Internal Dan Eksternal 2. Kebutuhan dan Harapan Tenaga Kerja dan Pihak yang Berkepentingan 3. Ruang Lingkup Sistem Manajemen K3 4. Identifikasi Proses Bisnis Organisasi terhadap Sistem Manajemen K3	Sentral Sistem			Plan																																						
					Actual																																								
5	Konsultasi Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control (HIRADC) Terintegrasi dengan IADL 1. Hasil Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko K3 2. Identifikasi Risiko dan Peluang didalam SMK3 dan Perusahaan	Sentral Sistem	4	Rp 12.000.000,00	Plan																																							
					Actual																																								
6	Training Integrasi Persyaratan & Kepedulian ISO 45001:2018 dan ISO 14001:2015 Workshop : - Identifikasi Isu K3 Internal & Eksternal - Identifikasi Kebutuhan & Harapan Tenaga Kerja dan Pihak yang berkepentingan	Sentral Sistem	1	Rp 8.000.000,00	Plan																																							
					Actual																																								
7	Konsultasi Penentuan Peraturan dan Persyaratan Lain : 1. Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain 2. Review Perijinan & Lisensi 3. Identifikasi Risiko dan Peluang di dalam SMK3 dan Perusahaan	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000,00	Plan																																							
					Actual																																								
8	Konsultasi dan Penetapan : 1. Kebijakan K3 2. Sasaran K3 3. Program Manajemen K3 terhadap Risiko dan Peluang, IBPR/ HIRADC , Pemenuhan Peraturan dan Persyaratan Lain	Sentral Sistem			Plan																																						
					Actual																																								

Tahapan Konsultasi Program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ISO 45001:2018

SENTRAL SISTEM CONSULTING

PERUSAHAAN : **PT MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE INDONESIA (MEAINA)**
LOKASI : **Kawasan Bekasi International Industrial Estate Jl. Raya Inti Blok C11 No. 1 Lemah Abang, Cibatu, Cikarang Sel., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17550**
NO. PROPOSAL : **094/STM/SI/VI/25rev.02**

NO	AKTIVITAS	PIC	MAN DAYS	INVESTASI	STATUS	AGS				SEP				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAR				APR				MEI			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
9	Konsultasi : 1. Proses Partisipasi & Konsultasi K3 2. Kepedulian K3 3. Proses Komunikasi K3 (Internal & Eksternal) 4. Pengendalian Dokumen & Rekaman	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000,00	Plan																																						
					Actual																																								
10	Konsultasi : 1. Proses Penerimaan karyawan dan Kompetensi 2. Proses Pengendalian Perubahan (Management of Change) 3. Proses Perawatan dan Perbaikan 4. Proses Penyimpanan & Logistik Barang	Sentral Sistem			Plan																																							
					Actual																																								
11	Konsultasi Perencanaan & Pengendalian Operasional : 1. Pengendalian APD 2. Pengendalian LOTO 3. Pengendalian Manual Handling 4. Pelaporan Bahaya dan Pelaporan Kecelakaan	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000,00	Plan																																							
					Actual																																								
12	Konsultasi Perencanaan & Pengendalian Operasional : 1. Proses Produksi / Realisasi Jasa 2. Proses Pembelian Barang & Jasa 3. Proses Pengendalian Kontraktor 4. Proses Pengendalian Proses Outsourcing	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000,00	Plan																																							
					Actual																																								
13	Konsultasi Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat : 1. Short Briefing EPR 2. Perencanaan Tanggap Darurat 3. Simulasi dan Pengujian 4. Komunikasi Kondisi Darurat	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000,00	Plan																																							
					Actual																																								
14	Konsultasi Evaluasi Kinerja K3 : 1. Program Pemantauan & Pengukuran K3 2. Audit Internal 3. Tinjauan Manajemen 4. Pelaporan & Investigasi Insiden 5. Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000,00	Plan																																							
					Actual																																								
15	Review Implementasi, Kelengkapan dokumen, Pengendalian operasional, perijinan dan lisensi	Sentral Sistem	3	Rp 9.000.000,00	Plan																																							
					Actual																																								
16	Training Internal Audit ISO 45001 2018 Terintegrasi dengan Sistem Manajemen yang Ada Berdasarkan Risko dan Kinerja ISO 19011:2018 (termasuk workshop dan live audit)	Sentral Sistem	3	Rp 24.000.000,00	Plan																																							
					Actual																																								

Tahapan Konsultasi Program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ISO 45001:2018

SENTRAL SISTEM CONSULTING

PERUSAHAAN : **PT MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE INDONESIA (MEAINA)**
LOKASI : **Kawasan Bekasi International Industrial Estate Jl. Raya Inti Blok C11 No. 1 Lemah Abang, Cibatu, Cikarang Sel., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17550**
NO. PROPOSAL : **094/STM/SI/VI/25rev.02**

NO	AKTIVITAS	PIC	MAN DAYS	INVESTASI	STATUS	AGS				SEP				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAR				APR				MEI			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
17	Audit Internal oleh Client	Client		Rp -	Plan																																								
					Actual																																								
18	Tinjauan Manajemen oleh Client	Client		Rp -	Plan																																								
					Actual																																								
19	Audit Internal oleh Konsultan	Sentral Sistem	2	Rp 6.000.000,00	Plan																																								
					Actual																																								
20	Review Evaluasi Sistem & Perbaikan Audit	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000,00	Plan																																								
					Actual																																								
21	Audit Stage 1 oleh Badan Sertifikasi	Badan Sertifikasi		Rp -	Plan																																								
					Actual																																								
22	Review tindakan perbaikkan atas temuan audit Stage 1	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000,00	Plan																																								
					Actual																																								
23	Audit Stage 2 oleh Badan Sertifikasi	Badan Sertifikasi		Rp -	Plan																																								
					Actual																																								
24	Review tindakan perbaikkan atas temuan audit Stage 2	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000,00	Plan																																								
					Actual																																								
25	Closing Meeting Project	Sentral Sistem		Rp -	Plan																																								
					Actual																																								

TOTAL MANDAYS	25	Rp	100.000.000,00
DISCOUNT PAKET 18%		Rp	18.000.000,00
TOTAL PENAWARAN SPECIAL UNTUK KLIEN REV.02	**25**	**Rp**	**82.000.000,00**



Investasi Belum termasuk:
PPN 11%, makan siang konsultan, Biaya Kompetensi dan Infrastruktur K3, Biaya Initial Audit Badan Sertifikasi

Investasi Sudah Termasuk :
- Spanduk dan Standing Banner untuk sosialisasi saat Kick Off, masing-masing 1 unit
- Transportasi Konsultan ke LOKASI
- Materi Training dan E-Certificate untuk 20-25 peserta, bisa didowload ke Client Area - Sentral Sistem
- Free layanan milist:
  business-improvement@sentral-sistem.com;
  quality-technique@sentral-sistem.com;
  hse-community@sentral-sistem.com